



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2022**



ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	2
1. Πορεία Υλοποίησης - Β' Εξάμηνο 2022	3
Καταπολέμηση / Έλεγχος.....	5
Πρόληψη.....	7
Ευαισθητοποίηση	9
Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας	10
2. Τελικές Παρατηρήσεις	14
Παράρτημα: Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025	15

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα έκθεση συνοψίζει την πορεία υλοποίησης του ΕΣΣΚΔ για το δεύτερο εξάμηνο του 2022.

Η έκθεση διαρθρώνεται σε δύο (2) ενότητες:

Ενότητα 1^η - Πορεία υλοποίησης ΕΣΣΚΔ 2022-2025, στην οποία παρατίθενται συγκεντρωτικά στοιχεία για την πρόοδο υλοποίησης του Σχεδίου, την κατάσταση (status) των δράσεων και τα παραγόμενα παραδοτέα βάσει δεικτών εκροής. Εν συνεχεία, παρουσιάζεται η πορεία προόδου των δράσεων ανά Μέρος, με ιδιαίτερη αναφορά στην πορεία υλοποίησης των δράσεων του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας (ΕΣΑ).

Ενότητα 2^η- Συμπεράσματα- προτάσεις, στην οποία περιλαμβάνονται τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από τον απολογισμό, παρατίθενται οι δράσεις προς επικαιροποίηση και συνοψίζονται οι προτάσεις βελτίωσης της διαδικασίας παρακολούθησης, όπως προέκυψαν από τη συλλογή και τη επεξεργασία των σχολίων των φορέων υλοποίησης.

1. Πορεία Υλοποίησης - Β' Εξάμηνο 2022

Η πορεία υλοποίησης του Σχεδίου για το β' εξάμηνο του 2022 εμφανίζεται ικανοποιητική, καθώς κατά την περίοδο αναφοράς ολοκληρώθηκαν δεκατρείς (14) δράσεις, με το σύνολο των ολοκληρωμένων δράσεων ανέρχεται στις είκοσι τρεις (23) και το ποσοστό υλοποίησης του Σχεδίου να διαμορφώνεται στο 17,8% στο τέλος του 2022.

Από τις δεκατέσσερις (14) που ολοκληρώθηκαν κατά την διάρκεια του β' εξαμήνου 2022:

- Επτά (7) εμπίπτουν στον Στρατηγικό Στόχο «Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου»,
- Έξι (7) εμπίπτουν στον Στρατηγικό Στόχο «Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας»

Από το σύνολο των 129 δράσεων του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025:


- Είκοσι τρεις (23) δράσεις έχουν ολοκληρωθεί,
- Ογδόντα πέντε (84) δράσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και
- Είκοσι δύο (22) δράσεις δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη.

Από το σύνολο των είκοσι τριών (23) ολοκληρωμένων δράσεων:


- Έντεκα (11) συνδέονται με τον Στρατηγικό Στόχο «Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου»,
- Έντεκα (11) συνδέονται με τον Στρατηγικό Στόχο «Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας» και
- Μία (1) συνδέεται με τον Στρατηγικό Στόχο «Συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών».

Επισημαίνεται ότι από τις είκοσι δύο (22) δράσεις των οποίων η υλοποίηση δεν έχει ξεκινήσει, οι δεκαπέντε (15)- ποσοστό 68%- έχουν μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης. Μικρές καθυστερήσεις εντοπίζονται στην υλοποίηση επτά (7) δράσεων, οι οποίες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οφείλονται σε καθυστερήσεις διαγωνιστικών διαδικασιών.

Πορεία υλοποίησης ΕΣΣΚΔ 2022-2025



Πορεία Υλοποίησης ανά Στρατηγικό Στόχο



Οι κυριότερες εκροές των δράσεων του ΕΣΣΚΔ 2022-2025 που καταγράφηκαν κατά τον απολογισμό του β' εξαμήνου του 2022 συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα και περιγράφονται αμέσως μετά:

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ ΕΣΣΚΔ 2022-2025	ΤΙΜΗ
Νομοθετικές - Κανονιστικές Παρεμβάσεις	26
Κωδικοποιήσεις νομοθεσίας	1
Διοικητικές διαδικασίες που ψηφιοποιήθηκαν	114
Τομεακές Στρατηγικές καταπολέμησης διαφθοράς	2
Δράσεις αναβάθμισης της επιχειρησιακής ικανότητας των ελεγκτικών μηχανισμών	1
Ανάπτυξη/Αναβάθμιση Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων	6
Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ψηφιακών εργαλείων	32
Ενέργειες για τη δημοσίευση και αξιοποίηση ανοιχτών δεδομένων	3
Ενέργειες για την ανάπτυξη του Δικτύου Συμβούλων Ακεραιότητας	2
Δράσεις για την εφαρμογή εργαλείων διαχείρισης κινδύνων	2
Δράσεις για την εφαρμογή του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου	22
Έρευνες/Δημοσκοπήσεις	2
Κώδικες Ηθικής/Δεοντολογίας	25
Προγράμματα Κατάρτισης για Καταπολέμηση και Πρόληψη Διαφθοράς	97
Πλήθος στελεχών Δημόσιας Διοίκησης που εκπαιδεύτηκαν	300
Εργαλεία πρότυπα μεθοδολογίες	26
Εκθέσεις/Αναφορές/Μελέτες	6
Ενέργειες Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης	41

Καταπολέμηση / Έλεγχος

- Δημοσιεύθηκε ο ν. 4972/2022 (Α' 181) «Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας... και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα». Με τον νόμο επιχειρείται ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στην οργάνωση και τη λειτουργία των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των Λοιπών Θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Ε.Ε.ΣΥ.Π.), μέσω της ενιαίας ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου, σύμφωνα με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και λογοδοσίας, καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ (Δράση 1.1.4).
- Δημοσιεύθηκε ο ν. 4990/2022 (Α' 210) «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις». Σκοπό του νόμου συνιστά η διασφάλιση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου και η ενσωμάτωση της σχετικής Οδηγίας, μέσω της ίδρυσης ενός συστήματος εσωτερικής και εξωτερικής αναφοράς παραβιάσεων του ενωσιακού δικαίου, η προστασία των προσώπων που αναφέρουν τις εν λόγω παραβιάσεις, η οργάνωση της διαδικασίας υποβολής, παραλαβής και παρακολούθησης των αναφορών και οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης του νόμου (Δράση 1.1.6)

- Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε την υπ' αριθ. 2273/2022 εγκύκλιο για τη συνεργασία Ελληνικών Πρεσβειών του εξωτερικού με αρμόδιες υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς σε θέματα ανταλλαγής πληροφοριών, σε εφαρμογή της σύστασης -3Α- του "Working Group on Foreign Bribery" του ΟΟΣΑ. Μέσω της εγκυκλίου εφιστάται η προσοχή όλων των αρχών του εξωτερικού και ζητείται η επαγρύπνησή τους προκειμένου να καταγράφουν και να διαβιβάζουν άμεσα στις αρμόδιες Ελληνικές αρχές όλες τις καταγγελίες για δωροδοκία ή απόπειρα δωροδοκίας αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών αλλά και κάθε σχετική πληροφόρηση που έχουν από τα τοπικά ΜΜΕ (Δράση 1.2.5).
- Η ΑΑΔΕ επικαιροποίησε το Επιχειρησιακό της Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (Δράση 1.2.8).
- Σε συνέχεια σχετικού αιτήματος της ΕΑΔ εξασφαλίστηκε η πρόσβαση των ελεγκτών της Αρχής στο ΠΣ του ΓΕΜΗ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (Δράση 1.3.3).
- Ολοκληρώθηκε η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής και διαχείρισης καταγγελιών από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ενώ δημιουργήθηκε και αντίστοιχη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kataggelies@mod.mil.gr για την υποβολή καταγγελιών, την οποία διαχειρίζεται αποκλειστικά η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου. Ήδη, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ενημερωθούν για τον τρόπο υποβολής καταγγελιών, μέσω της ιστοσελίδας <https://www.mod.mil.gr/wpcontent/uploads/2022/04/katagelia.pdf> (Δράση 1.4.8)
- Η ψηφιακή εφαρμογή για την παρακολούθηση της υλοποίησης των προτάσεων/συστάσεων των εκθέσεων των Επιθεωρητών/Ελεγκτών της ΕΑΔ και την παραγωγή στατιστικών αναφορών βρίσκεται σε φάση παραγωγικής λειτουργίας. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) της ΕΑΔ (Δράση 1.4.17)

Πρόληψη

- Ψηφίσθηκε ο Νόμος 4957/2022(Α'141) «Νέοι Ορίζοντες στα ΑΕΙ: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και την παιδεία», ο οποίος έχει ως στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας των Α.Ε.Ι., μέσω μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου τους και ενός ενιαίου πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας τους, το οποίο- μεταξύ άλλων- προβλέπει την εισαγωγή ενός νέου αξιοκρατικού τρόπου εκλογής και εξέλιξης των μελών διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, στοχεύοντας στην ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στο χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δράση 2.1.2).
- Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, σε συνέχεια της δημοσίευσης Έκθεσης Εκτίμησης Ωριμότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου Δημοσιονομικής Διαχείρισης των Φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, προχώρησε στην υλοποίηση του πιλοτικού έργου για την εκτίμηση της ωριμότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) των Υπουργείων, μέσω της μακροσκοπικής διερεύνησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το πιλοτικό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την εκπόνηση έκθεσης, με τίτλο: «**Εκτίμηση Ωριμότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου- Πιλοτική Εφαρμογή**» (Δράση 2.2.2).
- Εκδόθηκε μια σειρά κανονιστικών πράξεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4795/2021, στις οποίες περιλαμβάνονται:
 - Γνώμες του Διοικητή ΕΑΔ για τη σύσταση Επιτροπών Ελέγχου στις Ανεξάρτητες Αρχές, στα ΑΕΙ, στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας φορείς, στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και στα εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα αυτών
 - ΥΑ για την εξειδίκευση των κριτηρίων σύστασης ΜΕΕ στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και στα εποπτευόμενα αυτών ΝΠ (ΦΕΚ Β' 6506/19.12.2022)
 - Κ.Υ.Α. για τη Σύσταση Επιτροπών Ελέγχου στα Υπουργεία (ΦΕΚ Β'3816/21.07.2022)
 - Υ.Α για τις προϋποθέσεις και κριτήρια σύστασης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας φορείς (ΦΕΚ Β'3448/04.07.2022)
 - Σχέδιο Εγκυκλίου για τη διενέργεια πειθαρχικών και ποινικών ερευνών από τις ΜΕΕ που έχουν συσταθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 4622/2019.

Παράλληλα, υλοποιήθηκαν δύο (2) κύκλοι επιμορφωτικών προγραμμάτων «Πιστοποίηση Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημόσιου Τομέα» αλλά και ο δεύτερος κύκλος εκπαιδευτικών εργαστηρίων μέσω του Δικτύου Εσωτερικών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης της ΕΑΔ (Δράση 2.2.6).

- Στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για τη ρύθμιση του πλαισίου δράσης των ομάδων άσκησης επιρροής (Lobbying), σε συνέχεια της ψήφισής του ν. 4829/2021 (Α'166):
 - Εκδόθηκε μια σειρά αποφάσεων για: α) τον καθορισμό και εξειδίκευση ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία του Μητρώου Διαφάνειας (ΦΕΚ Β 2604/2022), β) τον καθορισμό λεπτομερειών για την κατάρτιση Κώδικα Δεοντολογίας Εκπροσώπων Συμφερόντων (ΦΕΚ Β 2101/2022), γ) τον προσδιορισμό των όρων, των προϋποθέσεων και των στοιχείων εγγραφής στο Μητρώο Διαφάνειας (ΦΕΚ Β 1751/2022), δ) τον καθορισμό της διαδικασίας υποβολής, εξέτασης αναφορών και καταγγελιών και επιβολής κυρώσεων για την παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον ν. 4829/2021 (ΦΕΚ Β 12058/2022) και ε) τον καθορισμό των θεσμικών φορέων της περ. β' του άρθρου 3 του ν. 4829/2021 και των κυρώσεων που επιβάλλονται σε αυτούς σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων του άρθρου 5 του ίδιου νόμου (ΦΕΚ Β 2293/2022).
 - Δημιουργήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΑΔ Μητρώο Διαφάνειας για την εγγραφή των εκπροσώπων συμφερόντων και καταγραφή των δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία. Στόχος του Μητρώου είναι η διασφάλιση της διαφάνειας και της ακεραιότητας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον δημόσιο τομέα και η ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση και τον έλεγχο των δημοσίων πολιτικών. Το Μητρώο τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία με την υπ' αριθ. 41941/8-12-2022 Διαπιστωτική Πράξη της Αναπληρώτριας Διοικητή της Ε.Α.Δ. (ΑΔΑ: ΩΧΞΑ46ΜΙΟΦ-ΣΧΦ) ενώ έχει ξεκινήσει και η εγγραφή εκπροσώπων συμφερόντων.
 - Σύμφωνα με την υπ' αρ. ΓΓΑΔΔΤ 246/6415 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για τον καθορισμό των λεπτομερειών για την κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας εκπροσώπων συμφερόντων, η ΕΑΔ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, ακαδημαϊκούς και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, κατάρτισε τον κώδικα δεοντολογίας εκπροσώπων συμφερόντων, ο οποίος εγκρίθηκε με την με Α.Π 41368/5-12-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Διοικητή (ΑΔΑ ΨΘΝΔ46ΜΙΟΦ-Γ7Μ).

- Κατά τη διάρκεια του 2^{ου} Φόρουμ Ακεραιότητας, το οποίο διοργανώθηκε από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας στις 9 Δεκεμβρίου 2022, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς, συζητήθηκαν ενδελεχώς θέματα σχετικά με την άσκηση δραστηριοτήτων επιρροής και παρουσιάστηκαν όλες οι εξελίξεις που έλαβαν χώρα σε εθνικό επίπεδο (Δράση 2.2.8)
- Ολοκληρώθηκε η εκπόνηση Έκθεσης Αξιολόγησης και Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση των κινδύνων ακεραιότητας σε διοικητικές διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας (Δράση 2.3.7).
- Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα "e-ΝΕΠΑ" για τη ψηφιοποίηση διαδικασιών ίδρυσης και έκδοσης βεβαιώσεων Ναυτικών Εταιριών Πλοίων Αναψυχής (Δράση 2.4.8).
- Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πρότυπης προσβάσιμης ιστοσελίδας amea.gov.gr (Δράση 2.4.15).

Ευαισθητοποίηση

- Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού συνεχίζει την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και την ενίσχυση της ακεραιότητας στον αθλητισμό. Ειδικότερα:
 - Δημοσιεύθηκε ο ν. 4908/2022 (Α' 52) « Μέτρα αντιμετώπισης της οπαδικής βίας, ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων, αθλητικός εθελοντισμός, πνευματικός αθλητισμός, ηλεκτρονικός αθλητισμός (e-sports), εργασιακός αθλητισμός, άλλες διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό της αθλητικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις».
 - Για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση, το Υπουργείο προχώρησε στην υπογραφή σειράς μνημονίων με τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων, το Κέντρο Μέραντας Οικογένειας και Παιδιού, το Χαμόγελο του Παιδιού και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.
 - Δημιουργήθηκε ιστοσελίδα για το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων και ιστοσελίδα του ψηφιακού κέντρου υποστήριξης αθλητισμού (Help Desk).
 - Μέσω των Social Media προβάλλονται βίντεο-σποτ για την πρόληψη της βίας / κακοποίησης, της διαφθοράς και του ντόπινγκ στον αθλητισμό.

Επιπλέον:

- Στο πλαίσιο λειτουργίας της Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας (Ε.Π.ΑΘΛ.Α.):
 - Δημιουργήθηκε εκπαιδευτικό υλικό για αθλητές- το οποίο επικαιροποιήθηκε και είναι πλέον διαθέσιμο και στα αγγλικά- προπονητές και αθλητικούς οργανισμούς, δημιουργήθηκε εκπαιδευτική πλατφόρμα e-learning ενώ διανεμήθηκαν σε αθλητές κάρτες της εφαρμογής RED BUTTON για ανώνυμες αναφορές. Παράλληλα δημιουργήθηκε και επεξηγηματικό video για τη χρήση της εφαρμογής RED BUTTON.
 - Πραγματοποιήθηκε από το ΕΚΔΔΑ κλειστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με τίτλο «Παραβίαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Φαινομενολογία και το Πλαίσιο Παιδικής Προστασίας», στο οποίο συμμετείχαν στελέχη, προπονητές και μέλη ΔΣ των εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών και αθλητικών σταδίων.
- Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ), υπεγράφη Σύμφωνο Συνεργασίας με την Επιτροπή Αντι-ντόπινγκ της Τσεχίας (Δράση 3.1.15)

Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας

Το Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας (Ε.Σ.Α.) αποτελεί παρέμβαση στρατηγικής σημασίας που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς και περιλαμβάνει ένα συνεκτικό πλαίσιο δράσεων που αφορούν στη Δημόσια Διοίκηση και εστιάζουν στην ενίσχυση της ακεραιότητας και της λογοδοσίας στους φορείς του Δημόσιου Τομέα.

Η πρόοδος της υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων παρακολουθείται μέσω του ΕΣΣΚΔ 2022-2025 και αποτυπώνεται στις εξαμηνιαίες εκθέσεις απολογισμού του.


Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, το ΕΣΣΚΔ 2022-2025 περιλαμβάνει είκοσι τέσσερις (24) δράσεις, οι οποίες συνδέονται με τις προτεραιότητες του Ε.Σ.Α- όπως αυτές προσδιορίστηκαν στο Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΕΑΔ- και συνίστανται σε :

- Ρυθμιστικές παρεμβάσεις σε πεδία πολιτικής, όπως ο εσωτερικός έλεγχος, η άσκηση δραστηριοτήτων επιρροής, η πολιτική δώρων, η σύγκρουση συμφερόντων, η εισαγωγή του θεσμού του Συμβούλου Ακεραιότητας, η προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, και η επικαιροποίηση των διατάξεων του Πειθαρχικού Δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων.
- Την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για την υποστήριξη των ως άνω ρυθμιστικών παρεμβάσεων (Μητρώο Διαφάνειας, αναβάθμιση ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-rothen).

- Την εκπόνηση μεθοδολογικών εργαλείων και οδηγών για την ενίσχυση των μηχανισμών ακεραιότητας και λογοδοσίας.
- Την αναβάθμιση των ικανοτήτων του στελεχιακού δυναμικού της δημόσιας διοίκησης μέσα από δράσεις κατάρτισης και ενέργειες ευαισθητοποίησης σε στοχευμένες θεματικές.

Οι ανωτέρω δράσεις κατανέμονται μεταξύ των τριών μερών του Σχεδίου, ως εξής:

- **Καταπολέμηση-Έλεγχος:** Πέντε (5) Δράσεις
- **Πρόληψη:** Δεκατέσσερις (14) Δράσεις
- **Ευαισθητοποίηση:** Πέντε (5) Δράσεις



Αναφορικά με την πρόοδο υλοποίησης των δράσεων του Ε.Σ.Α κατά το β' εξάμηνο του 2022 αναφέρονται τα εξής:

- Σε συνέχεια της ψήφισης του ν. 4807/2021 (Α' 96), με τον οποίο προβλέπεται η δημιουργία της πλατφόρμας e-Reitharxika για την ολοκληρωμένη και σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση των πειθαρχικών υποθέσεων και της υπ' αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.58/939/οικ.3131/01-03-2022 (ΦΕΚ Β' 1040/08-03-2022) Κοινής Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης της πλατφόρμας, εκδόθηκε η υπ' αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 207/οικ.8955/03-06-2022 (ΑΔΑ: 6Ο3Η46ΜΤΛ6-

361) Κοινή Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματέως Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του ΥΠ.ΕΣ. και του Διοικητή της ΕΑΔ, στην οποία καθορίζεται η Διαδικασία εγγραφής και πρόσβασης στην εφαρμογή παρακολούθησης των πειθαρχικών υποθέσεων «e-Reitharxika» της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Δράση 1.1.8).

- Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία εξασφάλισης της πρόσβασης των ελεγκτών/ επιθεωρητών της ΕΑΔ στο κεντρικό σύστημα συλλογής και επεξεργασίας οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ- Κόμβο Διαλειτουργικότητας- του Υπουργείου Εσωτερικών (Δράση 1.3.10).
- Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 1381ΕΞ/14-1-2022 απόφασης των Γενικών Γραμματέων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών για τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για την επεξεργασία νέου Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ολοκληρώθηκε η κατάρτιση του σχεδίου νόμου για τον νέο καθώς και η Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης, τα οποία έχουν αποσταλεί στη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων για επεξεργασία (Δράση 2.1.8).
- Ολοκληρώθηκε η κατάρτιση σχεδίου νόμου για τη θεσμοθέτηση του συστήματος διαχείρισης κινδύνων στη δημόσια διοίκηση (Δράση 2.1.11).
- Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του θεσμού του Συμβούλου Ακεραιότητας, συστάθηκαν τα πρώτα Αυτοτελή Γραφεία Συμβούλου Ακεραιότητας και τοποθετήθηκαν οι πρώτοι Σύμβουλοι¹ (Δράση 2.2.1).

¹ 1. Περιφέρεια Κρήτης: α. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Β'5449/2021) συστάθηκε το Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας β. Με την υπ. αριθμ. 5836/1.3.2022 (ΑΔΑ:95ΞΑ46ΜΙΟΦ-ΝΩ5) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθορίστηκαν ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής αίτησης των ενδιαφερομένων, η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεών τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. γ. ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής από τη Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης της παρ.2 του άρθρου 28 του ν.4795/2021 δ. ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση του ΣΑ (αρ.πρωτ..21964/14-7-2022).

2. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: α. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Β'2113/2022) συστάθηκε το Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας β. Με την υπ. αριθμ. 16444/6.6.2022 (ΑΔΑ:Ψ4Ο046ΜΙΟΦ-ΕΩ6) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθορίστηκαν ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής αίτησης των ενδιαφερομένων, η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεών τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

3. Δήμος Μυκόνου: Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Β'2300/2022) συστάθηκε το Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας

4. Δήμος Χαλκιδέων: Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Β'2082/2022) συστάθηκε το Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας

5. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Β'2300/2022) συστάθηκε το Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας

6. Ε.Α.Δ.: Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Β'2114/2022) συστάθηκε το Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας.

- Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στο πλαίσιο της ανάπτυξης και παρακολούθησης της εφαρμογής του Εθνικού Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στη Δημόσια Διοίκηση, δημοσίευσε Έκθεση Εκτίμησης Ωριμότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου-Πιλοτική Εφαρμογή (Δράση 2.2.2- βλ. Μέρος *Πρόληψη*).
- Έκθεση Εκτίμησης Ωριμότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου Δημοσιονομικής Διαχείρισης των Φορέων της Κεντρικής Διοίκησης (Δράση 2.2.2- βλ. και Μέρος *Πρόληψη*).
- Συνεχίζεται η έκδοση κανονιστικών πράξεων για την εφαρμογή του Ν.4795/2021 και την υποστήριξη της λειτουργίας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου αναφοράς:
 - Εκδόθηκαν δύο (2) Υπουργικές Αποφάσεις για την εξειδίκευση των προϋποθέσεων και των κριτηρίων σύστασης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου: α) στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας φορείς (ΦΕΚ Β' 3448/04.07.2022) και β) στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και στα εποπτευόμενα νομικά τους πρόσωπα (ΦΕΚ Β' 6506/19.12.2022), καθώς και μια Κ.Υ.Α. για τη Σύσταση Επιτροπών Ελέγχου στα Υπουργεία (ΦΕΚ Β' 3816/21.07.2022).
 - Εκδόθηκαν Γνώμες του Διοικητή ΕΑΔ για τη σύσταση Επιτροπών Ελέγχου στις Ανεξάρτητες Αρχές, στα ΑΕΙ, στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας φορείς, στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και στα εποπτευόμενα νομικά τους πρόσωπα (Δράση 2.2.6 - βλ. και Μέρος *Πρόληψη*).
- Τέλος, αναφορικά με την εισαγωγή ολοκληρωμένου πλαισίου για τη ρύθμιση του πλαισίου δράσης των ομάδων άσκησης επιρροής (Lobbying), σε συνέχεια της ψήφισής του ν. 4829/2021 (Α' 166):
 - Εκδόθηκαν πέντε (5) αποφάσεις για την εξειδίκευση των διατάξεων του ν. 4829/2021.
 - Δημιουργήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΑΔ Μητρώο Διαφάνειας.
 - Καταρτίστηκε κώδικας δεοντολογίας εκπροσώπων συμφερόντων.
 - Διοργανώθηκαν δράσεις για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις πρωτοβουλίες και τις εξελίξεις για τη ρύθμιση του lobbying σε εθνικό επίπεδο (Δράση 2.2.8- βλ. και Μέρος *Πρόληψη*).

Επισημαίνεται ότι σε συνέχεια της Αρίθ. ΓΓΑΔΔΤ 707/18852/1.12.2022 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, με θέμα «Εγκαθίδρυση Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας (Ε.Σ.Α.) 2022-2025» (ΦΕΚ Β'

7. Περιφέρεια Κρήτης: Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση του Συμβούλου Ακεραιότητας(απόφαση τοποθέτησης 21964/14-7-2022)

6312), με την οποία το Ε.Σ.Α ενδύεται τον τύπο της Υπουργικής Απόφασης και απαριθμούνται περιοριστικά οι δράσεις του, επίκειται η επικαιροποίηση του ΕΣΣΚΔ 2022-2025 προκειμένου να εξασφαλισθεί η πλήρης αντιστοίχιση των δράσεων των δύο κειμένων.

2. Τελικές Παρατηρήσεις

Η υλοποίηση του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025 προχωρά σταθερά και ικανοποιητικά, καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των δράσεων έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται και να παράγουν τις πρώτες εκροές. Το ποσοστό των δράσεων που έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται ανέρχεται στο 65% και το συνολικό ποσοστό ολοκλήρωσης στο 17,8%.

Από το σύνολο των στοιχείων που υποβλήθηκαν δεν προκύπτουν σοβαροί κίνδυνοι ως προς την υλοποίηση των δράσεων. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται στον αριθμό δράσεων για τις οποίες οι αρμόδιοι φορείς υλοποίησης έχουν αιτηθεί τροποποίηση ή επικαιροποίηση του σχετικού Δελτίου Ταυτότητας, οι οποίες ανέρχονται στις είκοσι (20). Τα ανωτέρω αιτήματα, στην πλειονότητά τους, αποτελούν αιτήματα επικαιροποίησης, κυρίως συνδεδεμένα με την ανάγκη αναπροσαρμογής του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. Πιο συγκεκριμένα, από το από το σύνολο των αιτημάτων:

- Εννέα (9) αφορούν σε επικαιροποίηση χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης.
- Δύο (2) συνδέονται με την ανάγκη επικαιροποίησης τίτλων δράσεων.
- Τρία (4) αφορούν σε επικαιροποίηση άλλων- ήσσονος σημασίας- στοιχείων του ΔΤΔ (βήματα υλοποίησης, φορείς υλοποίησης κ.λπ.)
- Δύο (2) αφορούν σε σοβαρές τροποποιήσεις, συνδεδεμένες ενδεχόμενη τροποποίηση του φυσικού αντικείμενου ή την απαλοιφή δράσεων.
- Για τρεις (3) δράσεις δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με το είδος της τροποποίησης/ επικαιροποίησης.

Αναφέρεται, τέλος, ότι η ανταπόκριση των φορέων υλοποίησης υπήρξε άμεση και πλήρης, καθώς:

- Μέσω της πλατφόρμας <https://polls.aead.gr/index.php/417125?lang=el> της ΕΑΔ υποβλήθηκαν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών Δελτία Αναφοράς Προόδου για το σύνολο των εκατό είκοσι εννέα (129) δράσεων του Σχεδίου.
- Δεν καταγράφηκαν προβλήματα ούτε υποβλήθηκαν προτάσεις σχετικά με την ανάγκη βελτίωσης της διαδικασίας παρακολούθησης και απολογισμού του Σχεδίου.

Παράρτημα: Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
1	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.1	Ενδυνάμωση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου	1.1.1	Ενίσχυση του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου για την ανάκτηση και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων προερχόμενων από εγκληματικές δραστηριότητες	Σε εξέλιξη
2	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.1	Ενδυνάμωση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου	1.1.2	Ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2019/1153 για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της Απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου	Ολοκληρωμένη
3	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.1	Ενδυνάμωση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου	1.1.3	Διασφάλιση της πρόσβασης των δημόσιων αρχών και του κοινού σε επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους των νομικών προσώπων και οντοτήτων μέσω του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων	Σε εξέλιξη
4	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.1	Ενδυνάμωση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου	1.1.4	Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία και την παρακολούθηση των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών και των συμμετοχών του Ελληνικού Δημοσίου	Ολοκληρωμένη

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
5	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.1	Ενδυνάμωση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου	1.1.5	Κύρωση Νόμου για την προσχώρηση της Ελλάδας στη σύμβαση MEDICRIME του Συμβουλίου της Ευρώπης, με στόχο την καταπολέμηση των πλαστών φαρμακευτικών προϊόντων	Σε εξέλιξη
6	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.1	Ενδυνάμωση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου	1.1.6	Νομοθετική ρύθμιση για τη θεσμοθέτηση εξωτερικού διαύλου αναφοράς για την παραλαβή και διαχείριση καταγγελιών για παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2019/1937 (whistleblowers)	Ολοκληρωμένη
7	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.1	Ενδυνάμωση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου	1.1.7	Εισαγωγή κανονιστικής ρύθμισης περί της υποχρέωσης τήρησης και δημοσίευσης καταλόγου χορηγιών που δέχονται οι ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Μετανάστευσης και του Ασύλου	Δεν έχει ξεκινήσει
8	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.1	Ενδυνάμωση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου	1.1.8	Έκδοση κανονιστικών πράξεων για την εφαρμογή και υλοποίηση των διατάξεων αναφορικά με την παρακολούθηση των πειθαρχικών υποθέσεων (αρ. 24, Ν.4807/2021)	Σε εξέλιξη

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
9	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.1	Ενδυνάμωση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου	1.1.9	Επικαιροποίηση κανονιστικών ρυθμίσεων και εφαρμογή της διαδικασίας αδειοδότησης των παρόχων υπηρεσιών μέσω επικοινωνίας για τη ρύθμιση του τηλεοπτικού πεδίου	Σε εξέλιξη
10	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.1	Ενδυνάμωση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου	1.1.10	Επικαιροποίηση κανονιστικών ρυθμίσεων και εφαρμογή της διαδικασίας αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών	Σε εξέλιξη
11	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση των μηχανισμών συντονισμού & αξιολόγησης	1.2.1	Ανάπτυξη μιας κεντρικής και ενιαίας διαδικασίας για τη διαχείριση καταγγελιών που υποβάλλονται στην ιστοσελίδα metoogreece.gr	Ολοκληρωμένη
12	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση των μηχανισμών συντονισμού & αξιολόγησης	1.2.2	Κατάρτιση ετήσιων επιχειρησιακών πλάνων ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, βάσει της μεθοδολογίας ανάλυσης διακινδύνευσης (RBAP)	Ολοκληρωμένη

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
13	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση των μηχανισμών συντονισμού & αξιολόγησης	1.2.3	Αναβάθμιση του μηχανισμού παρακολούθησης της πειθαρχικής διαδικασίας στον δημόσιο τομέα	Σε εξέλιξη
14	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση των μηχανισμών συντονισμού & αξιολόγησης	1.2.4	Ανάπτυξη μηχανισμού συντονισμού και παρακολούθησης της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής καταπολέμησης της απάτης, όσον αφορά την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης	Σε εξέλιξη
15	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση των μηχανισμών συντονισμού & αξιολόγησης	1.2.5	Έκδοση Εγκυκλίου για τη συνεργασία Ελληνικών Πρεσβειών του εξωτερικού με αρμόδιες υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς σε θέματα ανταλλαγής πληροφοριών, σε εφαρμογή της σύστασης -3Α- του "Working Group on Foreign Bribery" του ΟΟΣΑ	Ολοκληρωμένη

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
16	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση των μηχανισμών συντονισμού & αξιολόγησης	1.2.6	Διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, από μικτά κλιμάκια των ελεγκτών, επιθεωρητών και στελεχών των φορέων και υπηρεσιών που συμμετέχουν στο ΕΣΟΕΛ	Σε εξέλιξη
17	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση των μηχανισμών συντονισμού & αξιολόγησης	1.2.7	Ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών προτύπων και εργαλείων ελέγχου στον Δημόσιο Τομέα, για τον εντοπισμό και τη διερεύνηση φαινομένων κακοδιοίκησης, απάτης και διαφθοράς	Σε εξέλιξη
18	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση των μηχανισμών συντονισμού & αξιολόγησης	1.2.8	Επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς της ΑΑΔΕ για την περίοδο 2022 - 2025	Ολοκληρωμένη
19	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας	1.3.1	Πρόσβαση των Αξιοματικών Οικονομικών Επιθεωρητών της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του ΥΠΕΘΑ στη βάση δεδομένων του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών της ΓΓΠΣΔΔ	Δεν έχει ξεκινήσει

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
20	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας	1.3.2	Ανάπτυξη μεθοδολογίας διαχείρισης καταγγελιών από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του ΥΠΕΘΑ	Σε εξέλιξη
21	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας	1.3.3	Πρόσβαση των ελεγκτών της ΕΑΔ στο ΠΣ του ΓΕΜΗ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων	Ολοκληρωμένη
22	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας	1.3.4	Εκπόνηση ετήσιας απολογιστικής αναφοράς της Μονάδας Επιθεωρήσεων & Ελέγχων της ΕΑΔ - Έκδοση ετήσιων στατιστικών στοιχείων ανά Τομέα, Υποτομέα και Περιφερειακή Υπηρεσία	Σε εξέλιξη
23	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας	1.3.5	Ανάπτυξη αναλυτικής μεθοδολογίας και εκπαιδευτικού υλικού για τη διεξαγωγή εγκληματολογικών ερευνών (forensics)	Σε εξέλιξη

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
24	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας	1.3.6	Υλοποίηση εξειδικευμένων σεμιναρίων για την αξιοποίηση εργαλείων εγκληματολογικών ερευνών (forensics) από τους ελεγκτές της ΕΑΔ	Σε εξέλιξη
25	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας	1.3.7	Ψηφιοποίηση φυσικού αρχείου εκθέσεων ελέγχου της ΕΑΔ, χρονικής περιόδου αναφοράς 2011 - 2020	Σε εξέλιξη
26	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας	1.3.8	Πρόσβαση ελεγκτών και επιθεωρητών της Μονάδας Επιθεωρήσεων & Ελέγχων της ΕΑΔ σε ΠΣ της ΑΑΔΕ	Σε εξέλιξη
27	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας	1.3.9	Απλούστευση της διαδικασίας εκτέλεσης των αιτήσεων Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής που βασίζονται σε διεθνείς συνθήκες	Σε εξέλιξη

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
28	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας	1.3.10	Πρόσβαση ελεγκτών και επιθεωρητών της Μονάδας Επιθεωρήσεων & Ελέγχων της ΕΑΔ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ	Σε εξέλιξη
29	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	1.4.1	Σχεδιασμός και ανάπτυξη ΟΠΣ Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων προερχόμενων από εγκληματικές δραστηριότητες	Σε εξέλιξη
30	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	1.4.2	Προμήθεια Συστήματος Επιχειρησιακής Νοημοσύνης/Ανάλυσης Δεδομένων για την υποστήριξη του ελεγκτικού έργου της ΑΑΔΕ	Σε εξέλιξη
31	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	1.4.3	Διασφάλιση της ποιότητας, της αξιοπιστίας και της διαφάνειας των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, μέσω της προμήθειας συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (Content Management)	Σε εξέλιξη

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
32	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	1.4.4	Ανάπτυξη ΠΣ Παρακολούθησης και Διαχείρισης Κινδύνων στην ΑΑΔΕ	Σε εξέλιξη
33	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	1.4.5	Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την αξιοποίηση των δεδομένων παρακολούθησης του συστήματος εισροών εκροών στα καύσιμα από την ΑΑΔΕ	Σε εξέλιξη
34	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	1.4.6	Ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού της διαδικασίας παρακολούθησης διακίνησης αποθεμάτων από την ΑΑΔΕ	Σε εξέλιξη
35	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	1.4.7	Ολοκλήρωση λειτουργίας my Data και Σχεδίου Αξιοποίησης Δεδομένων από την ΑΑΔΕ	Σε εξέλιξη

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
36	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	1.4.8	Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής και διαχείρισης καταγγελιών από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του ΥΠΕΘΑ	Ολοκληρωμένη
37	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	1.4.9	Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ελέγχων του Αγροδιατροφικού Τομέα	Σε εξέλιξη
38	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	1.4.10	Επικαιροποίηση συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων σε όλη την Επικράτεια	Σε εξέλιξη
39	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	1.4.11	Αναβάθμιση και επέκταση συστήματος παρακολούθησης δραστηριότητας και λειτουργίας περιφερειακών λιμενικών αρχών - Σύστημα "ΕΡΜΗΣ-2"	Σε εξέλιξη

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
40	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	1.4.12	Επέκταση λειτουργιών και υποσυστημάτων ψηφιακών υπηρεσιών αρμοδιότητας λιμενικής αστυνομίας μέσω πλατφόρμας "e-ΔΛΑ" στο πλαίσιο του gov.gr	Σε εξέλιξη
41	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	1.4.13	Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την έκδοση ετήσιου πλάνου συστημικών ελέγχων της ΕΑΔ, βάσει της μεθοδολογίας ανάλυσης διακινδύνευσης	Ολοκληρωμένη
42	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	1.4.14	Αναβάθμιση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας "eprothen"	Σε εξέλιξη
43	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	1.4.15	Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΑΔ ως κεντρικού εξωτερικού διαύλου για την προστασία μαρτύρων δημόσιου συμφέροντος (whistleblowers)	Δεν έχει ξεκινήσει

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
44	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	1.4.16	Ανάπτυξη και αναβάθμιση ψηφιακών εφαρμογών σε εφαρμογή των διατάξεων του αρ.24 του Ν.4807/2021 αναφορικά με την παρακολούθηση της εξέλιξης πειθαρχικών υποθέσεων και παραγωγή στατιστικών αναφορών	Σε εξέλιξη
45	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	1.4.17	Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την παρακολούθηση της υλοποίησης των προτάσεων/συστάσεων των εκθέσεων των Επιθωρητών/Ελεγκτών της ΕΑΔ - Παραγωγή στατιστικών αναφορών	Ολοκληρωμένη
46	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	1.4.18	Ανάπτυξη εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (machine learning) για την εξαγωγή δεδομένων από ανοιχτές βάσεις δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης για την ενίσχυση του ελεγκτικού έργου της ΕΑΔ	Δεν έχει ξεκινήσει
47	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	1.4.19	Ανάπτυξη νέου ΠΣ για την αναβάθμιση και τον συντονισμό του ελεγκτικού έργου των υπηρεσιών ΕΔΕΛ και ΕΣΕΛ	Σε εξέλιξη

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
48	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	1.4.20	Ανάπτυξη Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Ενιαίας Μισθοδοσίας για την ορθή διενέργεια των αμοιβών για όλο το προσωπικό του Δημόσιου Τομέα	Σε εξέλιξη
49	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	1.4.21	Ψηφιακός μετασχηματισμός του Συστήματος Διαχείρισης Υποθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου	Σε εξέλιξη
50	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.1	Ενίσχυση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου	2.1.1	Υλοποίηση των νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν στο Γραφείο Συλλογής και Επεξεργασίας Στατιστικών Στοιχείων (JustStat) στον τομέα της Δικαιοσύνης	Ολοκληρωμένη
51	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.1	Ενίσχυση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου	2.1.2	Σύνταξη, ψήφιση και υιοθέτηση κώδικα νομοθεσίας του πειθαρχικού δικαίου των μελών ΔΕΠ ΕΕΠ ΕΔΙΠ ΕΤΕΠ των ΑΕΙ	Ολοκληρωμένη
52	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.1	Ενίσχυση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου	2.1.3	Κωδικοποίηση νομοθεσίας: α) Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας & β) Δασική Νομοθεσία	Σε εξέλιξη

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
53	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.1	Ενίσχυση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου	2.1.4	Κωδικοποίηση νομοθεσίας για τους ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού	Δεν έχει ξεκινήσει
54	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.1	Ενίσχυση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου	2.1.5	Κωδικοποίηση/Τροποποίηση/Συμπλήρωση των υφιστάμενων γενικών και ειδικών διατάξεων πειθαρχικού δικαίου για τους επαγγελματίες υγείας του Ε.Σ.Υ	Σε εξέλιξη
55	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.1	Ενίσχυση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου	2.1.6	Κωδικοποίηση νομοθεσίας περί ασύλου και νόμιμης μετανάστευσης	Σε εξέλιξη
56	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.1	Ενίσχυση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου	2.1.7	Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή	Σε εξέλιξη
57	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.1	Ενίσχυση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου	2.1.8	Σύνταξη νέου Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας	Σε εξέλιξη
58	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.1	Ενίσχυση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου	2.1.9	Ενίσχυση των μηχανισμών ακεραιότητας και λογοδοσίας των μετακλητών υπαλλήλων του δημόσιου τομέα	Δεν έχει ξεκινήσει

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
59	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.1	Ενίσχυση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου	2.1.10	Ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Πράξης για την Ελευθερία των Μέσων "Media Freedom Act"	Σε εξέλιξη
60	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.1	Ενίσχυση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου	2.1.11	Θεσμοθέτηση του συστήματος διαχείρισης κινδύνων στη δημόσια διοίκηση	Σε εξέλιξη
61	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση των μηχανισμών συντονισμού & αξιολόγησης	2.2.1	Πιλοτική Εφαρμογή του θεσμού του Συμβούλου Ακεραιότητας σε επιλεγμένους φορείς άσκησης πολιτικής	Σε εξέλιξη
62	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση των μηχανισμών συντονισμού & αξιολόγησης	2.2.2	Ανάπτυξη μηχανισμού παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας των ΜΕΕ	Ολοκληρωμένη
63	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση των μηχανισμών συντονισμού & αξιολόγησης	2.2.3	Ανάπτυξη του Δικτύου Συμβούλων Ακεραιότητας στη Δημόσια Διοίκηση	Ολοκληρωμένη

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
64	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση των μηχανισμών συντονισμού & αξιολόγησης	2.2.4	Αξιολόγηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς 2022 - 2025	Δεν έχει ξεκινήσει
65	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση των μηχανισμών συντονισμού & αξιολόγησης	2.2.5	Κατάρτιση και δημοσίευση Ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού της ΕΑΔ	Σε εξέλιξη
66	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση των μηχανισμών συντονισμού & αξιολόγησης	2.2.6	Έκδοση κανονιστικών πράξεων για την υλοποίηση του Ν.4795/2021 και δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (Υπουργεία, ΟΤΑ, ΑΕΙ, Ανεξάρτητες Αρχές, ΝΠΔΔ)	Ολοκληρωμένη
67	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση των μηχανισμών συντονισμού & αξιολόγησης	2.2.7	Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας των Υπουργείων (Integrity Assessment)	Σε εξέλιξη

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
68	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση των μηχανισμών συντονισμού & αξιολόγησης	2.2.8	Ανάπτυξη πολιτικών και εργαλείων για τη ρύθμιση του πλαισίου δράσης των ομάδων άσκησης επιρροής (Lobbying)	Ολοκληρωμένη
69	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση των μηχανισμών συντονισμού & αξιολόγησης	2.2.9	Ανάπτυξη ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την ενίσχυση της ακεραιότητας των αιρετών αξιωματούχων των ΟΤΑ Α' Βαθμού	Σε εξέλιξη
70	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση των μηχανισμών συντονισμού & αξιολόγησης	2.2.10	Αξιολόγηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στον τομέα της Δημοσιονομικής Διαχείρισης των Υπουργείων	Ολοκληρωμένη
71	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση των μηχανισμών συντονισμού & αξιολόγησης	2.2.11	Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των δράσεων και έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - Εκπόνηση Εγχειριδίου Διαδικασιών	Ολοκληρωμένη

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
72	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση των μηχανισμών συντονισμού & αξιολόγησης	2.2.12	Κατάρτιση στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης κατά την υλοποίηση δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	Σε εξέλιξη
73	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση των μηχανισμών συντονισμού & αξιολόγησης	2.2.13	Ανάπτυξη γενικής μεθοδολογίας και προτυποποίηση διαδικασιών για την υλοποίηση έργων Σ.Δ.Ι.Τ.	Σε εξέλιξη
74	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση των μηχανισμών συντονισμού & αξιολόγησης	2.2.14	Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών επιχειρηματικής ηθικής, κανονιστικής συμμόρφωσης και προστασίας μαρτύρων στις θυγατρικές εταιρείες της ΕΕΣΥΠ	Σε εξέλιξη
75	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση των μηχανισμών συντονισμού & αξιολόγησης	2.2.15	Διενέργεια αξιολόγησης κινδύνων απάτης και διαφθοράς σε συγκεκριμένες οριζόντιες λειτουργίες των θυγατρικών εταιρειών της ΕΕΣΥΠ	Δεν έχει ξεκινήσει

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
76	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση των μηχανισμών συντονισμού & αξιολόγησης	2.2.16	Ολοκλήρωση της κτηματογράφησης για το σύνολο της χώρας	Σε εξέλιξη
77	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση των μηχανισμών συντονισμού & αξιολόγησης	2.2.17	Απλούστευση και ανάρτηση επιλεγμένων κατά προτεραιότητα διαδικασιών στο Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών	Δεν έχει ξεκινήσει
78	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση των μηχανισμών συντονισμού & αξιολόγησης	2.2.18	Επέκταση των ψηφιακά διαθέσιμων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του gov.gr	Σε εξέλιξη
79	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση των μηχανισμών συντονισμού & αξιολόγησης	2.2.19	Ανάπτυξη ενιαίου συστήματος τεχνικών προδιαγραφών και τιμολόγησης τεχνικών έργων και μελετών	Σε εξέλιξη

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
80	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση των μηχανισμών συντονισμού & αξιολόγησης	2.2.20	Εισαγωγή ρυθμιστικού πλαισίου και εργαλείων για την αντιμετώπιση προκλήσεων σύγκρουσης συμφερόντων	Δεν έχει ξεκινήσει
81	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας	2.3.1	Σύνταξη Κωδίκων Επαγγελματικής Συμπεριφοράς για δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν σε οικονομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες δόμησης και αδειοδότησης ΚΥΕ	Δεν έχει ξεκινήσει
82	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας	2.3.2	Εκπόνηση Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας για τους δημοσίους υπαλλήλους που εργάζονται σε υπηρεσιακές μονάδες Προμηθειών δημόσιων φορέων (ΕΚΑΑ, ΚΑΑ και αναθέτουσες αρχές/φορείς) ή/και συμμετέχουν ως μέλη σε Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών ή Επιτροπές Παραλαβής	Δεν έχει ξεκινήσει
83	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας	2.3.3	Εκπόνηση Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας για τους αθλητικούς φορείς	Σε εξέλιξη
84	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας	2.3.4	Εκπόνηση Κώδικα Δεοντολογίας σωφρονιστικών υπαλλήλων	Δεν έχει ξεκινήσει

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
85	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας	2.3.5	Εκπόνηση Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας	Σε εξέλιξη
86	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας	2.3.6	Εκπόνηση Μελέτης Χαρτογράφησης των διατάξεων που ρυθμίζουν ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων/παραβιάσεων ακεραιότητας σε εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας ΝΠΙΔ και διατύπωση προτάσεων αντιμετώπισης	Δεν έχει ξεκινήσει
87	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας	2.3.7	Εκπόνηση Έκθεσης Αξιολόγησης κινδύνων ακεραιότητας σε διοικητικές διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας	Ολοκληρωμένη
88	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας	2.3.8	Σχεδιασμός νέου εκπαιδευτικού φακέλου επιμορφωτικών προγραμμάτων περί της πειθαρχικής διαδικασίας	Δεν έχει ξεκινήσει
89	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας	2.3.9	Ενσωμάτωση ειδικής διδακτικής ενότητας για την προώθηση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ακεραιότητας στα εκπαιδευτικά σεμινάρια: α) Προϊσταμένων Τμημάτων & Δ/νσεων και β) νεοεισερχόμενων υπαλλήλων	Σε εξέλιξη
90	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας	2.3.10	Επικαιροποίηση εκπαιδευτικών εγχειριδίων εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων για το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικών Ελεγκτών Δημόσιου Τομέα	Δεν έχει ξεκινήσει

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
91	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας	2.3.11	Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων	Σε εξέλιξη
92	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας	2.3.12	Ανάπτυξη πλαισίου διαχείρισης περιστατικών απάτης και διαφθοράς	Δεν έχει ξεκινήσει
93	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας	2.3.13	Εκπόνηση εκπαιδευτικών εγχειριδίων εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων για το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Επάρκειας Συμβούλων Ακεραιότητας	Δεν έχει ξεκινήσει
94	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας	2.3.14	Καταγραφή των διαδικασιών, των δικλίδων ασφάλειας και των ενδεχομένων κινδύνων στο Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου	Σε εξέλιξη
95	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας	2.3.15	Επιχειρησιακή ενδυνάμωση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Ναυτιλίας	Σε εξέλιξη
96	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας	2.3.16	Εφαρμογή του Μοντέλου των "Τριών Γραμμών Άμυνας" στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Δεν έχει ξεκινήσει

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
97	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας	2.3.17	Ενέργειες εφαρμογής του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση δεδομένων	Σε εξέλιξη
98	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας	2.3.18	Επικαιροποίηση Κώδικα Δεοντολογίας για τα Μέλη της Κυβέρνησης και τους Βουλευτές	Δεν έχει ξεκινήσει
99	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	2.4.1	Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης / Ολοκληρωμένη πλατφόρμα κανονιστικής διαδικασίας μέσω αξιολόγησης και επικαιροποίησης προτύπων καλής νομοθέτησης και νομοπαραγωγικής και κανονιστικής διαδικασίας	Σε εξέλιξη
100	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	2.4.2	Επέκταση λειτουργικότητας της ελληνικής πλατφόρμας data.gov.gr για την παροχή ανοικτών δεδομένων του Δημοσίου υψηλής προστιθέμενης αξίας	Σε εξέλιξη
101	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων	2.4.3	Αναβάθμιση του προγράμματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ	Σε εξέλιξη

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
				ψηφιακού μετασχηματισμού			
102	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	2.4.4	Δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου μεταβίβασης ακινήτων	Σε εξέλιξη
103	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	2.4.5	Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τη διαχείριση και παρακολούθηση έργων Σ.Δ.Ι.Τ.	Σε εξέλιξη
104	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	2.4.6	Επέκταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) για την εξασφάλιση της πλήρους ψηφιοποίησης της δικαστικής διαδικασίας	Σε εξέλιξη

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
105	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	2.4.7	Ψηφιακή αναβάθμιση και επέκταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΔΔ)	Σε εξέλιξη
106	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	2.4.8	Δημιουργία συστήματος "e-ΝΕΠΑ" για τη ψηφιοποίηση διαδικασιών ίδρυσης και έκδοσης βεβαιώσεων Ναυτικών Εταιριών Πλοίων Αναψυχής	Ολοκληρωμένη
107	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	2.4.9	Σχεδιασμός, υλοποίηση και λειτουργία του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης και προγραμματισμού των πόρων του δημοσίου (GOV-ERP)	Σε εξέλιξη
108	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	2.4.10	Ανάπτυξη ΟΠΣ Διαχείρισης Έργων χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης	Σε εξέλιξη

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
109	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	2.4.11	Απλούστευση και ψηφιοποίηση διαδικασιών εγγραφής, διαχείρισης και έκδοσης πιστοποιητικών από το ΜΗ.Τ.Ε.	Σε εξέλιξη
110	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	2.4.12	Αναβάθμιση διαδικτυακής πλατφόρμας "eDiplomas" των ΑΕΙ	Σε εξέλιξη
111	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	2.4.13	Κατάρτιση 5ου Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση - Open Government Partnership (OGP) 2023 - 2025	Σε εξέλιξη
112	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	2.4.14	Ανάπτυξη ΠΣ Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών εκτάσεων	Σε εξέλιξη

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
113	ΠΡΟΛΗΨΗ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	2.4.15	Ανάπτυξη πρότυπης προσβάσιμης ιστοσελίδας amea.gov.gr και προσβάσιμου πληροφοριακού συστήματος για την κωδικοποιημένη νομοθεσία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.	Ολοκληρωμένη
114	ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	Συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών	3.1	Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών	3.1.1	Εκπόνηση και υλοποίηση ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και δημοσιότητας στο πλαίσιο υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της ΕΑΔ	Σε εξέλιξη
115	ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	Συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών	3.1	Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών	3.1.2	Διεξαγωγή έρευνας για τη διερεύνηση του βαθμού ευαισθητοποίησης των δημόσιων υπαλλήλων γύρω από φαινόμενα διαφθοράς, τα υφιστάμενα εργαλεία αντιμετώπισής τους και την αποτελεσματικότητά τους	Δεν έχει ξεκινήσει
116	ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	Συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών	3.1	Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών	3.1.3	Καμπάνια ενημέρωσης γύρω από την έννοια των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος (whistleblowers), τα θεσμικά μέσα προστασίας τους και τη συμβολή τους στη μάχη κατά της διαφθοράς	Σε εξέλιξη
117	ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	Συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών	3.1	Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών	3.1.4	Διοργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα σύγκρουσης συμφερόντων	Σε εξέλιξη

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
118	ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	Συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών	3.1	Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών	3.1.5	Συνδιοργάνωση εκπαιδευτικού περιεχομένου δράσεων μεταξύ ΕΑΔ και ΣΕΚΑΣΕ σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα ενδιαφέροντος για την πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς	Σε εξέλιξη
119	ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	Συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών	3.1	Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών	3.1.6	Στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης για την ενίσχυση της ακεραιότητας στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον ιδιωτικό τομέα	Σε εξέλιξη
120	ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	Συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών	3.1	Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών	3.1.7	Καμπάνια ενημέρωσης αναφορικά με το "Lobbying"	Σε εξέλιξη
121	ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	Συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών	3.1	Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών	3.1.8	Υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ ΕΑΔ και Επιμελητηρίων για συνδιοργάνωση στοχευμένων δράσεων/παρεμβάσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης	Σε εξέλιξη
122	ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	Συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών	3.1	Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών	3.1.9	Καμπάνια ενημέρωσης για το σύστημα διαχείρισης κινδύνων στη δημόσια διοίκηση	Σε εξέλιξη

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
123	ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	Συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών	3.1	Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών	3.1.10	Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars) σε εκπροσώπους ενώσεων και επιμελητηρίων, για την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στον τομέα των δημόσιων έργων	Σε εξέλιξη
124	ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	Συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών	3.1	Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών	3.1.11	Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς και της απάτης στο περιβάλλον δράσης του ΥΠΕΘΑ	Σε εξέλιξη
125	ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	Συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών	3.1	Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών	3.1.12	Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για ζητήματα διαφθοράς στον ιατρικό τομέα και τις συνέπειες του στο Σύστημα Υγείας	Δεν έχει ξεκινήσει
126	ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	Συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών	3.1	Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών	3.1.13	Διενέργεια έρευνας για την καταγραφή της αντίληψης των εργαζομένων σε ΔΕΚΟ για θέματα δεοντολογίας και ηθικής (επιχειρηματική ηθική)	Σε εξέλιξη
127	ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	Συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών	3.1	Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών	3.1.14	Δράσεις ευαισθητοποίησης γύρω από φαινόμενα διαφθοράς και των συνεπειών τους σε ΑΕΙ	Σε εξέλιξη

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
128	ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	Συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών	3.1	Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών	3.1.15	Στοχευμένες δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και την ενίσχυση της ακεραιότητας στον αθλητισμό	Ολοκληρωμένη
129	ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	Συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών	3.1	Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών	3.1.16	Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας ετησίως για στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τη Σύμβαση του ΟΟΣΑ για τη Δωροδοκία Αλλοδαπών Δημόσιων Λειτουργών	Σε εξέλιξη



ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

🏠 Λένορμαν 195 & Αμφιαράου,
104 42, Αθήνα
☎ 2132129700
✉ info@aead.gr
🌐 www.aead.gr