



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2023



ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	2
Πορεία Υλοποίησης - Β' Εξάμηνο 2023	3
Καταπολέμηση / Έλεγχος	5
Πρόληψη	6
Ευαισθητοποίηση	9
Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας	9
Συμπεράσματα - Συστάσεις	12
Επικαιροποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς 2022 – 2025	13
Παράρτημα: Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025	15
.....	0

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα έκθεση συνοψίζει την πορεία υλοποίησης του ΕΣΣΚΔ για το δεύτερο εξάμηνο του 2023.

Η έκθεση διαρθρώνεται σε τρεις (3) ενότητες:

Ενότητα 1^η - Πορεία υλοποίησης ΕΣΣΚΔ 2022-2025, στην οποία παρατίθενται συγκεντρωτικά στοιχεία για την πρόοδο υλοποίησης του Σχεδίου, την κατάσταση (status) των δράσεων και τα παραγόμενα παραδοτέα βάσει δεικτών εκροής. Εν συνεχεία, παρουσιάζεται η πορεία προόδου των δράσεων ανά Μέρος, με ιδιαίτερη αναφορά στην πορεία υλοποίησης των δράσεων του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας (ΕΣΑ).

Ενότητα 2^η – Συμπεράσματα - συστάσεις, στην οποία περιλαμβάνονται τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από τον απολογισμό και συνοψίζονται οι συστάσεις βελτίωσης της υλοποίησης των δράσεων καθώς και της διαδικασίας παρακολούθησης, όπως προέκυψαν από τη συλλογή και τη επεξεργασία των στοιχείων που υπέβαλαν οι φορείς υλοποίησης.

Ενότητα 3^η – Επικαιροποίηση του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025, στην οποία περιγράφονται οι ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η ΕΑΔ αναφορικά με την επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου.

Πορεία Υλοποίησης - Β' Εξάμηνο 2023

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ολοκληρώθηκαν δώδεκα (12) δράσεις του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ., με το σύνολο των ολοκληρωμένων δράσεων να ανέρχεται πλέον στις σαράντα επτά (47) και το ποσοστό υλοποίησης του Σχεδίου να διαμορφώνεται στο 36,4% στο τέλος του 2023.

Από τις δώδεκα (12) δράσεις που ολοκληρώθηκαν κατά την διάρκεια του β' εξαμήνου 2023:

- ✓ Τρεις (3) εμπίπτουν στον Στρατηγικό Στόχο «Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου»,
- ✓ Επτά (7) εμπίπτουν στον Στρατηγικό Στόχο «Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας και της διαφάνειας»
- ✓ Δύο (2) εμπίπτουν στον Στρατηγικό Στόχο «Συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών»

Από το σύνολο των 129 δράσεων του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025:


- ✓ Σαράντα επτά (47) δράσεις έχουν ολοκληρωθεί,
- ✓ Εξήντα οκτώ (68) δράσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, και
- ✓ Δέκα τέσσερις (14) δράσεις δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη.

Από το σύνολο των σαράντα (47) ολοκληρωμένων δράσεων:


- ✓ Είκοσι (20) συνδέονται με τον Στρατηγικό Στόχο «Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου»,
- ✓ Είκοσι τρεις (23) συνδέονται με τον Στρατηγικό Στόχο «Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας», και
- ✓ Τέσσερις (4) συνδέονται με τον Στρατηγικό Στόχο «Συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών».

Επισημαίνεται ότι από τις δέκα τέσσερις (14) δράσεις των οποίων η υλοποίηση δεν έχει ξεκινήσει, οι εννέα (9) έχουν μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης. Καθυστερήσεις εντοπίζονται στην υλοποίηση πέντε (5) δράσεων.

Πορεία υλοποίησης ΕΣΣΚΔ 2022-2025 Β' εξάμηνο 2023



Πορεία υλοποίησης ανά Στρατηγικό Στόχο Β' εξάμηνο 2023



Οι κυριότερες εκροές των δράσεων του ΕΣΣΚΔ 2022-2025 που καταγράφηκαν κατά τον απολογισμό του β' εξαμήνου του 2023 συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα και περιγράφονται αμέσως μετά:

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΗΣ ΕΣΣΚΔ 2022-2025	Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2023
Νομοθετικές - Κανονιστικές Παρεμβάσεις	3
Διοικητικές διαδικασίες που ψηφιοποιήθηκαν	74
Ανάπτυξη/Αναβάθμιση Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων	3
Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ψηφιακών εργαλείων	24
Δράσεις για την εφαρμογή του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου	13
Κώδικες Ηθικής/Δεοντολογίας	23
Εργαλεία πρότυπα μεθοδολογίες	14
Εκθέσεις/Αναφορές/Μελέτες	5
Προγράμματα Κατάρτισης για Καταπολέμηση και Πρόληψη Διαφθοράς	33
Πλήθος εκπαιδευτικών φακέλων που αναπτύχθηκαν/επικαιροποιήθηκαν	3
Πλήθος επικοινωνιακών στρατηγικών και σχεδίων	2
Ενέργειες Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης	6
Πλήθος υλικού για την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης	100
Πλήθος στελεχών Δημόσιας Διοίκησης που ενημερώθηκαν/εκπαιδεύτηκαν	790

Καταπολέμηση / Έλεγχος

- Ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη του **Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ελέγχων του Αγροδιατροφικού Τομέα** (ΠΣ ΔΕΑΤ) από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το έργο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του Υπουργείου για τη μετάβαση σε ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον με υψηλό βαθμό διαλειτουργικότητας, ασφάλειας και διαφάνειας. Παράλληλα, υποστηρίζει αποτελεσματικά τη χάραξη στρατηγικής για τους ελέγχους και επιτρέπει στο Υπουργείο να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις υποχρεώσεις αναφορών που έχει έναντι των ελληνικών και ευρωπαϊκών αρχών. Επιπρόσθετα, αυξάνει τον βαθμό εποπτείας επί των ελέγχων, ψηφιοποιεί σημαντικό μέρος των κεντρικών και περιφερειακών επιθεωρήσεων και οργανώνει αποτελεσματικότερα το έργο των ελέγχων σε όλον τον κύκλο ζωής τους (Δράση 1.4.1).
- Αναπτύχθηκε και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία η **ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΑΔ ως κεντρικού εξωτερικού διαύλου για την**

προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις δικαίου (whistleblowers). Η πλατφόρμα αποτελεί ένα διαδικτυακό σύστημα παραλαβής και διαχείρισης αναφορών, μέσω του οποίου διασφαλίζεται η ανωνυμία του αναφέροντος, εφόσον αυτός δεν επιθυμεί να αποκαλύψει την ταυτότητά του, καθώς και η μη ιχνηλασιμότητα της ταυτότητάς του με τεχνικά μέσα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε επιθυμεί να προβεί, είτε ανώνυμα είτε επώνυμα, με ασφάλεια και εμπιστευτικότητα, σε αναφορά περιστατικών παραβίασης του ενωσιακού δικαίου που αντιλήφθηκε στο πλαίσιο των εργασιακών του δραστηριοτήτων. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αναφοράς, δίνεται η δυνατότητα στον αναφέροντα να παρακολουθεί την πορεία της αναφοράς του, με ασφαλή πρόσβαση σε προσωπική θυρίδα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω της χρήσης μοναδικού κωδικού, ο οποίος χορηγείται στον αναφέροντα με την επιτυχή υποβολή της αναφοράς. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επιτυγχάνεται η δυνατότητα αμφίδρομης και ανώνυμης επικοινωνίας του αναφέροντα με τα στελέχη της ΕΑΔ αρμόδια να παραλαμβάνουν και να παρακολουθούν τις εξωτερικές αναφορές σύμφωνα με τον ν. 4990/2022. Η εφαρμογή λογισμικού εγκαταστάθηκε σε εικονικό εξυπηρετητή (virtual machine) στις υποδομές της ΕΑΔ και στη συνέχεια παραμετροποιήθηκε κατάλληλα ώστε το περιβάλλον διεπαφής του χρήστη να είναι εύχρηστο, φιλικό και προσβάσιμο (Δράση 1.4.15).

- Υπεγράφη Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, της Κοινωνίας της Πληροφορίας και του Υπουργείου Εσωτερικών για την ανάπτυξη **Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ελέγχων και Επιθεωρήσεων και εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης** για την περαιτέρω ενίσχυση του ελεγκτικού έργου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Μεταξύ άλλων, η υλοποίηση του έργου θα έχει ως αποτέλεσμα την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ελέγχων και επιθεωρήσεων και την περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητας του ελεγκτικού έργου (Δράση 1.4.18).

Πρόληψη

- Αναπτύχθηκε **γενική μεθοδολογία και προτυποποίηση διαδικασιών για την υλοποίηση έργων Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα**. Αντικείμενο της δράσης αποτέλεσε η τεχνική, χρηματοοικονομική και νομική υποστήριξη της αρμόδιας Γενικής Γραμματείας για την ορθή και διάφανη διαχείριση έργων ΣΔΙΤ. Στο πλαίσιο της δράσης αναπτύχθηκαν:
 - i. Πρότυπο κοστολογικό μοντέλο, όπου αναλύονται στοιχεία κόστους κατασκευής, μελέτης, συντήρησης και άλλων στοιχείων κοστολόγησης έργων,
 - ii. Πρότυπο χρηματοοικονομικό μοντέλο,

- iii. Χαρτογράφηση των νομικών και θεσμικών ζητημάτων που δύνανται να προκύψουν και που η επίλυσή/κάλυψή τους αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση έργων ως έργων Σ.Δ.Ι.Τ.
- iv. Σύνταξη τυποποιημένων οδηγών προετοιμασίας προτάσεων έργων Σ.Δ.Ι.Τ. σύμφωνα με το Ν.3389/2005
- v. Σύνταξη τυποποιημένων οδηγών αξιολόγησης από την Γ.Γ.Ι.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ. των προτάσεων των φορέων
- vi. Τυποποίηση διαδικασιών μέσω της σύνταξης πρότυπων τευχών δημοπράτησης, καθώς και πρότυπων σχεδίων συμβάσεων για δυνητικά έργα Σ.Δ.Ι.Τ.,
- vii. Τυποποίηση τεχνικών προδιαγραφών,
- viii. Σύνταξη τυποποιημένης διαδικασίας παρακολούθησης συμβάσεων όπου η Γ.Γ.Ι.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ. και οι δημόσιοι φορείς θα μπορούν να ελέγχουν την εξέλιξη της υλοποίησης του έργου και την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (Δράση 2.2.13).

- Αναπτύχθηκε το **Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας** (ΟΠΣ ΤΑΑ) στο οποίο έχουν πρόσβαση και οι αρμόδιες Υπηρεσίες υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου έργων του ΤΑΑ. Το εν λόγω σύστημα θα επιτρέπει σε όλες τις ελεγκτικές αρχές να διενεργούν τόσο προληπτικούς όσο και κατασταλτικούς ελέγχους στους τομείς της καταπολέμησης της απάτης και της διαφθοράς, της διπλής χρηματοδότησης, καθώς και της αποτελεσματικής αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων στα Έργα και Δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πρόσβαση σε αυτό έχουν και τα στελέχη ή εξουσιοδοτημένα όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της OLAF και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το ΟΠΣ ΤΑΑ έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την υλοποίηση των διαδικασιών που περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η χρήση του ΟΠΣ είναι κρίσιμη, μεταξύ άλλων, στις διαδικασίες ένταξης των έργων στο ΤΑΑ, ελέγχου διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων και προσκλήσεων έργων ενισχύσεων, σύναψης δημοσίων συμβάσεων, παρακολούθησης υλοποίησης έργων και επίτευξης οροσήμων και στόχων, ελέγχου ανεξάρτητου ελεγκτή, διασφάλισης μη σύγκρουσης συμφερόντων, αποφυγής διπλής χρηματοδότησης, εξέτασης ενδείξεων απάτης και αξιολόγησης κινδύνων απάτης και διαφθοράς, στο πλαίσιο της βεβαίωσης της ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης και της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Επιπλέον, αναφέρεται ότι το ΟΠΣ ΤΑΑ διασυνδέεται επίσης με το ΟΠΣ ΕΣΠΑ και παρέχει πληροφορίες σχετικά με συνέργειες ή συμπληρωματικότητα με άλλα έργα που λαμβάνουν χρηματοδότηση από τα Ταμεία της Ένωσης, καθώς επίσης διασυνδέεται με κάθε άλλο πληροφοριακό σύστημα το οποίο επιτρέπει τη διασύνδεση, όπως το

Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», για θέματα σχετικά με την υλοποίηση και παρακολούθηση των Δράσεων/Εργων του Ταμείου Ανάκαμψης(Δράση 2.4.10).

- Ολοκληρώθηκε η **σύνταξη εγχειριδίου για τη διαχείριση και αντιμετώπιση περιστατικών απάτης και διαφθοράς**, προκειμένου να ενισχυθούν οι μηχανισμοί λογοδοσίας και ακεραιότητας στους φορείς του Δημόσιου Τομέα. Επιπλέον, στο εγχειρίδιο καθορίζονται οι υποχρεώσεις της διοίκησης, των προσώπων που κατέχουν θέσεις ευθύνης και των υπαλλήλων των φορέων της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), καθώς και τα μέτρα πρόληψης και αποτροπής που πρέπει να λαμβάνονται όταν συμβαίνει ή υπάρχει υποψία ότι συμβαίνει ένα περιστατικό απάτης και διαφθοράς. (Δράση 2.3.12).
- Ολοκληρώθηκε η εκπόνηση εκπαιδευτικών εγχειριδίων για το **Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Επάρκειας Συμβούλων Ακεραιότητας** με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο όπως διαμορφώθηκε κατόπιν της δημοσίευσης των Ν.4990/2022, και Ν.4829/2021 και την τροποποίηση του ν.4795/2021.
- Ολοκληρώθηκε η εφαρμογή του **μοντέλου τριών γραμμών άμυνας** στο πλαίσιο του συστήματος **εσωτερικού ελέγχου** από το **Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης**. Κατόπιν της χαρτογράφησης της υφιστάμενης κατάστασης, αναπτύχθηκε μεθοδολογία διαχείρισης κινδύνων και υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της οργάνωσης των ελέγχων πεδίου και συντάχθηκε εγχειρίδιο διενέργειας εσωτερικών ελέγχων και επιθεωρήσεων. Τέλος, καθορίστηκαν οι λειτουργικές απαιτήσεις για την μελλοντική ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ελέγχων.
- Ολοκληρώθηκε η **αναβάθμιση της διαδικτυακής πλατφόρμας "eDiplomas" των ΑΕΙ** μέσω της ενσωμάτωσής της στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr (απευθείας μέσω του <https://ptyxia.gov.gr/>). Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020, η επαλήθευση του περιεχομένου των εγγράφων από κάθε λήπτη γίνεται μέσω της υπηρεσίας επαλήθευσης που παρέχεται από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (ΕΨΠ) με τη χρήση του μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού επαλήθευσης. Επομένως, ο αυτεπάγγελτος έλεγχος τίτλου σπουδών μπορεί να γίνει με εύκολο τρόπο από οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα χωρίς καμία διαδικασία εγγραφής ή εξουσιοδότησης. Επίσης, οι τίτλοι σπουδών που εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας "Πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης" της ΕΨΠ έχουν επομένως την δυνατότητα να επισημαίνονται με τη σφραγίδα της Χάγης χωρίς περαιτέρω διαδικασίες.

Ευαισθητοποίηση

- Ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη και εφαρμόζονται **ετήσια επιχειρησιακά σχέδια ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και δημοσιότητας** στο πλαίσιο υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της ΕΑΔ. Πιο συγκεκριμένα, στοχευμένα κοινά ενημερώθηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς και ενίσχυσης της δημόσιας ακεραιότητας υιοθετώντας σύγχρονα εργαλεία και ακολουθώντας καλές διεθνείς πρακτικές. Τα παραπάνω επιτεύχθηκαν στη βάση επιχειρησιακών σχεδίων τα οποία καταρτίστηκαν σε συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες (επικοινωνιολόγους) (Δράση 3.1.11).
- Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) και ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΣΕΚΑΣΕ) διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα «**Σύγκρουση Συμφερόντων: Κανονιστικό Πλαίσιο & Πρακτική Εφαρμογή στον Δημόσιο & Ιδιωτικό Τομέα**» κατά τη οποία φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα συζήτησαν για τις σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία σχεδιασμού και εφαρμογής αποτελεσματικών διαδικασιών και μηχανισμών ελέγχου με στόχο την πρόληψη της εμφάνισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων (Δράση 3.1.5).

Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας

Το Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας (Ε.Σ.Α.) αποτελεί παρέμβαση στρατηγικής σημασίας που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς και περιλαμβάνει ένα συνεκτικό πλαίσιο δράσεων που αφορούν στη Δημόσια Διοίκηση και εστιάζουν στην ενίσχυση της ακεραιότητας και της λογοδοσίας στους φορείς του Δημόσιου Τομέα¹.

Η πρόοδος της υλοποίησης των δράσεων του ΕΣΑ παρακολουθείται μέσω του ΕΣΣΚΔ 2022-2025 και αποτυπώνεται στις εξαμηνιαίες εκθέσεις απολογισμού του.

- Ρυθμιστικές παρεμβάσεις σε πεδία πολιτικής, όπως ο εσωτερικός έλεγχος, η άσκηση δραστηριοτήτων επιρροής, η πολιτική δώρων, η σύγκρουση συμφερόντων, η εισαγωγή του θεσμού του Συμβούλου Ακεραιότητας, η προστασία των μαρτύρων δημοσίου


¹ Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ΓΓΑΔΔΤ/707/18852/12.12.2022 (ΦΕΚ 6312/Β'/12.12.2022)


συμφέροντος, και η επικαιροποίηση των διατάξεων του Πειθαρχικού Δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων.

- Την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για την υποστήριξη των ως άνω ρυθμιστικών παρεμβάσεων (Μητρώο Διαφάνειας, αναβάθμιση ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-rothen).
- Την εκπόνηση μεθοδολογικών εργαλείων και οδηγιών για την ενίσχυση των μηχανισμών ακεραιότητας και λογοδοσίας.
- Την αναβάθμιση των ικανοτήτων του στελεχιακού δυναμικού της δημόσιας διοίκησης μέσα από δράσεις κατάρτισης και ενέργειες ευαισθητοποίησης σε στοχευμένες θεματικές.

Οι ανωτέρω δράσεις κατανέμονται μεταξύ των τριών μερών του Σχεδίου, ως εξής:

- Καταπολέμηση- Έλεγχος: Πέντε (5) Δράσεις
- Πρόληψη: Δεκατέσσερις (14) Δράσεις
- Ευαισθητοποίηση: Πέντε (5) Δράσεις





Αναφορικά με την πρόοδο υλοποίησης των δράσεων του Ε.Σ.Α κατά το β' εξάμηνο του 2023, αναφέρονται τα εξής:

- Στο πλαίσιο των ενεργειών για την **αναβάθμιση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας "epothen"**, υπεγράφη Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, της Κοινωνίας της Πληροφορίας, του Υπουργείου Εσωτερικών και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την υλοποίηση έργου με στόχο το συντονισμό των ενεργειών για τον εκσυγχρονισμό του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του νέου θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου (Δράση 1.4.14).
- Αναπτύχθηκε και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία ο **εξωτερικός δίαυλος υποδοχής καταγγελιών από πρόσωπα που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου (Whistleblowers)**. Ο δίαυλος συνίσταται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα (whistleblowing platform), η οποία αποτελεί ένα διαδικτυακό σύστημα παραλαβής και διαχείρισης αναφορών, μέσω του οποίου διασφαλίζεται η ανωνυμία του αναφέροντος, εφόσον αυτός δεν επιθυμεί να αποκαλύψει την ταυτότητά του, καθώς και η μη ιχνηλασιμότητα της ταυτότητάς του με τεχνικά μέσα (βλ. Δράση 1.4.15).
- Συνεχίζεται η υλοποίηση της Πράξης **«Ενίσχυση του Πλαισίου για την Ακεραιότητα, τη Διαφάνεια και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς»**, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια» των ΕΕΑ Grants - Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ - ΕΟΧ) 2014-2021,

και αφορά στη χαρτογράφηση του υφιστάμενου θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και στην ανάπτυξη προτάσεων και πρακτικών εργαλείων για τη ρύθμιση της σύγκρουσης συμφερόντων και την ενίσχυση της ακεραιότητας των δημόσιων αξιωματούχων και λειτουργών. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΑΔ συνεργάζεται με τον ΟΟΣΑ για την παραγωγή μίας σειράς παραδοτέων συμπεριλαμβανομένων της χαρτογράφησης του εθνικού πλαισίου και των διεθνών πρακτικών σχετικά με τον τρόπο αναγνώρισης, αποκάλυψης, αντιμετώπισης, πρόληψης, ανίχνευσης και διαχείρισης υφιστάμενων και πιθανών καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, προτάσεις για την εξέταση πιθανών νομοθετικών αλλαγών, καλών πρακτικών και εργαλείων που αφορούν τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων καθώς και την παραγωγή διαδικτυακού εκπαιδευτικού εργαλείου για δημόσιους υπαλλήλους. (Δράση 2.2.20)

- Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης προχώρησε σε χαρτογράφηση των εκπαιδευτικών αναγκών επικαιροποίησης στο πεδίο της δημόσιας ακεραιότητας. Στη συνέχεια κατόπιν πρότασης της ΕΑΔ **ενσωματώθηκε κατά περίπτωση ειδική διδακτική ενότητα για την προώθηση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ακεραιότητας** (Δράση 2.3.9).
- Ολοκληρώθηκε η σύνταξη εγχειριδίου για την ενιαία ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη διαχείριση και την αντιμετώπιση περιστατικών απάτης και διαφθοράς, προκειμένου να ενισχυθούν οι μηχανισμοί λογοδοσίας και ακεραιότητας στους φορείς του Δημόσιου Τομέα (βλ. (Δράση 2.3.12).
- Με στόχο την ανάδειξη του ρόλου των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου για τη δημόσια ακεραιότητα και την ενημέρωση σχετικά με τα διαθέσιμα μέσα υποβολής ανώνυμων καταγγελιών, η ΕΑΔ διοργάνωσε ημερίδα με θέμα Whistleblowing & Διαφάνεια που έλαβε χώρα στις 10.9.2023 στο πλαίσιο της παρουσίας της Αρχής στην 87η Έκθεση Θεσσαλονίκης. (Δράση 3.1.3)

Συμπεράσματα - Συστάσεις

Η ανταπόκριση των φορέων υλοποίησης υπήρξε πλήρης στη διαδικασία παρακολούθησης και για το β' εξάμηνο του 2023, καθώς μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΑΔ υποβλήθηκαν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών τα Δελτία Αναφοράς Προόδου για το σύνολο των δράσεων του Σχεδίου.

Ο ρυθμός ενεργοποίησης του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. ανέρχεται στο 89 %. Επί συνόλου 129 δράσεων 68 δράσεις βρίσκονται εν εξελίξει, 47 δράσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί ενώ 14 δράσεις δεν έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται.

Στο πλαίσιο της ανίχνευσης κινδύνων υλοποίησης των δράσεων, διαπιστώνεται ότι οι σημαντικότερες επισφάλειες συνδέονται με συγχρηματοδοτούμενες δράσεις λόγω της πολυπλοκότητας του διαχειριστικού πλαισίου, του χρονικού εύρους των διαγωνιστικών διαδικασιών. Προς αυτή την κατεύθυνση η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καλεί τους φορείς υλοποίησης να:

1. Επισπεύσουν την ολοκλήρωση των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών προκειμένου για την ωρίμανση και προκήρυξη των έργων που περιλαμβάνονται στο ΕΣΣΚΔ εντός του πρώτου εξαμήνου του 2024.
2. Δώσουν έμφαση στην προβολή των αποτελεσμάτων των δράσεων αρμοδιότητάς τους με τη διοργάνωση δράσεων επικοινωνίας προκειμένου για την ευαισθητοποίηση του κοινού και τη διάχυση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων της Στρατηγικής.
3. Παρακολουθούν συστηματικά την πορεία προόδου των δράσεων του ΕΣΣΚΔ και να ενημερώνουν την ΕΑΔ για τυχόν αποκλίσεις από τον χρονοπρογραμματισμό προκειμένου για τη δρομολόγηση ενεργειών για την άρση εμποδίων που αφορούν στην υλοποίηση.

Επιπρόσθετα, εντός του ά εξαμήνου του 2024, προγραμματίζονται τεχνικές συναντήσεις μεταξύ ΕΑΔ & φορέων υλοποίησης με στόχο τον βέλτιστο συντονισμό και τη διασφάλιση της ολοκλήρωσης των δράσεων εντός της περιόδου αναφοράς του Σχεδίου.

Επικαιροποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς 2022 – 2025

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς 2022 - 2025 συνιστά το εθνικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς στη χώρα αλλά και ένα δυναμικό εργαλείο για την προώθηση της δημόσιας ακεραιότητας. Στο μέσο της περιόδου αναφοράς και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προσαρμογής του Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025 στις θεσμικές και επιχειρησιακές εξελίξεις που μεσολάβησαν από την αρχική έγκρισή του -τον Μάρτιο του 2022- η Ε.Α.Δ. ξεκίνησε το 4ο τρίμηνο του 2023 τη διαδικασία επικαιροποίησης σύμφωνα με τις προβλέψεις του αρ. 1 του ν. 4915/2022.

Στο πλαίσιο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη κύκλος διαβουλεύσεων και τεχνικών συναντήσεων με φορείς υλοποίησης και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών με στόχο την ένταξη νέων δράσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας στο Εθνικό Σχέδιο και την ενσωμάτωση εν εξελίξει δράσεων προκειμένου για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση του συνόλου των πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται σε εθνικό επίπεδο στο πεδίο της δημόσιας ακεραιότητας.

Η διαδικασία της επικαιροποίησης θα ολοκληρωθεί με την υποβολή σχεδίου προς έγκριση στην Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή του Ν. 4915/2022 και ακολούθως στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Παράρτημα: Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. 2022-2025

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
1	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.1	Ενίσχυση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου	1.1.1	Ενίσχυση του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου για την ανάκτηση και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων προερχόμενων από εγκληματικές δραστηριότητες	Ολοκληρωμένη
2	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.1	Ενίσχυση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου	1.1.2	Ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2019/1153 για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της Απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου	Ολοκληρωμένη
3	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.1	Ενίσχυση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου	1.1.3	Διασφάλιση της πρόσβασης των δημόσιων αρχών και του κοινού σε επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους των νομικών προσώπων και οντοτήτων μέσω του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων	Ολοκληρωμένη
4	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.1	Ενίσχυση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου	1.1.4	Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία και την παρακολούθηση των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών και των συμμετοχών του Ελληνικού Δημοσίου	Ολοκληρωμένη

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
5	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.1	Ενίσχυση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου	1.1.5	Κύρωση Νόμου για την προσχώρηση της Ελλάδας στη σύμβαση MEDICRIME του Συμβουλίου της Ευρώπης, με στόχο την καταπολέμηση των πλαστών φαρμακευτικών προϊόντων	Σε εξέλιξη
6	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.1	Ενίσχυση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου	1.1.6	Νομοθετική ρύθμιση για τη θεσμοθέτηση εξωτερικού διαύλου αναφοράς για την παραλαβή και διαχείριση καταγγελιών για παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2019/1937 (whistleblowers)	Ολοκληρωμένη
7	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.1	Ενίσχυση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου	1.1.7	Εισαγωγή κανονιστικής ρύθμισης περί της υποχρέωσης τήρησης και δημοσίευσης καταλόγου χορηγιών που δέχονται οι ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Μετανάστευσης και του Ασύλου	Δεν έχει ξεκινήσει
8	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.1	Ενίσχυση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου	1.1.8	Έκδοση κανονιστικών πράξεων για την εφαρμογή και υλοποίηση των διατάξεων αναφορικά με την παρακολούθηση των πειθαρχικών υποθέσεων (αρ. 24, Ν.4807/2021)	Σε εξέλιξη

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
9	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.1	Ενίσχυση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου	1.1.9	Επικαιροποίηση κανονιστικών ρυθμίσεων και εφαρμογή της διαδικασίας αδειοδότησης των παρόχων υπηρεσιών μέσω επικοινωνίας για τη ρύθμιση του τηλεοπτικού πεδίου	Σε εξέλιξη
10	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.1	Ενίσχυση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου	1.1.10	Επικαιροποίηση κανονιστικών ρυθμίσεων και εφαρμογή της διαδικασίας αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών	Σε εξέλιξη
11	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση μηχανισμών συντονισμού	1.2.1	Ανάπτυξη μιας κεντρικής και ενιαίας διαδικασίας για τη διαχείριση καταγγελιών που υποβάλλονται στην ιστοσελίδα metoogreece.gr	Ολοκληρωμένη
12	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση μηχανισμών συντονισμού	1.2.2	Κατάρτιση ετήσιων επιχειρησιακών πλάνων ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, βάσει της μεθοδολογίας ανάλυσης διακινδύνευσης (RBAP)	Ολοκληρωμένη

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
13	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση μηχανισμών συντονισμού	1.2.3	Αναβάθμιση του μηχανισμού παρακολούθησης της πειθαρχικής διαδικασίας στον δημόσιο τομέα	Σε εξέλιξη
14	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση μηχανισμών συντονισμού	1.2.4	Ανάπτυξη μηχανισμού συντονισμού και παρακολούθησης της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής καταπολέμησης της απάτης, όσον αφορά την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης	Σε εξέλιξη
15	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση μηχανισμών συντονισμού	1.2.5	Έκδοση Εγκυκλίου για τη συνεργασία Ελληνικών Πρεσβειών του εξωτερικού με αρμόδιες υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς σε θέματα ανταλλαγής πληροφοριών, σε εφαρμογή της σύστασης - 3Α- του "Working Group on Foreign Bribery" του ΟΟΣΑ	Ολοκληρωμένη
16	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση μηχανισμών συντονισμού	1.2.6	Διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, από μικτά κλιμάκια των ελεγκτών, επιθεωρητών και στελεχών των φορέων και υπηρεσιών που συμμετέχουν στο ΕΣΟΕΛ	Σε εξέλιξη

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
17	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση μηχανισμών συντονισμού	1.2.7	Ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών προτύπων και εργαλείων ελέγχου στον Δημόσιο Τομέα, για τον εντοπισμό και τη διερεύνηση φαινομένων κακοδιοίκησης, απάτης και διαφθοράς	Σε εξέλιξη
18	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση μηχανισμών συντονισμού	1.2.8	Επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς της ΑΑΔΕ για την περίοδο 2022 - 2025	Ολοκληρωμένη
19	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των ελεγκτικών μηχανισμών	1.3.1	Πρόσβαση των Αξιοματικών Οικονομικών Επιθεωρητών της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του ΥΠΕΘΑ στη βάση δεδομένων του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών της ΓΓΠΣΔΔ	Δεν έχει ξεκινήσει
20	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των ελεγκτικών μηχανισμών	1.3.2	Ανάπτυξη μεθοδολογίας διαχείρισης καταγγελιών από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του ΥΠΕΘΑ	Ολοκληρωμένη

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
21	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των ελεγκτικών μηχανισμών	1.3.3	Πρόσβαση των ελεγκτών της ΕΑΔ στο ΠΣ του ΓΕΜΗ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων	Ολοκληρωμένη
22	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των ελεγκτικών μηχανισμών	1.3.4	Εκπόνηση ετήσιας απολογιστικής αναφοράς της Μονάδας Επιθεωρήσεων & Ελέγχων της ΕΑΔ - Έκδοση ετήσιων στατιστικών στοιχείων ανά Τομέα, Υποτομέα και Περιφερειακή Υπηρεσία	Σε εξέλιξη
23	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των ελεγκτικών μηχανισμών	1.3.5	Ανάπτυξη αναλυτικής μεθοδολογίας και εκπαιδευτικού υλικού για τη διεξαγωγή εγκληματολογικών ερευνών (forensics)	Σε εξέλιξη
24	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των ελεγκτικών μηχανισμών	1.3.6	Υλοποίηση εξειδικευμένων σεμιναρίων για την αξιοποίηση εργαλείων εγκληματολογικών ερευνών (forensics) από τους ελεγκτές της ΕΑΔ	Σε εξέλιξη

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
25	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των ελεγκτικών μηχανισμών	1.3.7	Ψηφιοποίηση φυσικού αρχείου εκθέσεων ελέγχου της ΕΑΔ, χρονικής περιόδου αναφοράς 2011 - 2020	Σε εξέλιξη
26	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των ελεγκτικών μηχανισμών	1.3.8	Πρόσβαση ελεγκτών και επιθεωρητών της Μονάδας Επιθεωρήσεων & Ελέγχων της ΕΑΔ σε ΠΣ της ΑΑΔΕ	Σε εξέλιξη
27	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των ελεγκτικών μηχανισμών	1.3.9	Απλούστευση της διαδικασίας εκτέλεσης των αιτήσεων Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής που βασίζονται σε διεθνείς συνθήκες	Σε εξέλιξη
28	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των ελεγκτικών μηχανισμών	1.3.10	Πρόσβαση ελεγκτών και επιθεωρητών της Μονάδας Επιθεωρήσεων & Ελέγχων της ΕΑΔ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ	Ολοκληρωμένη

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
29	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	1.4.1	Σχεδιασμός και ανάπτυξη ΟΠΣ Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων προερχόμενων από εγκληματικές δραστηριότητες	Σε εξέλιξη
30	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	1.4.2	Προμήθεια Συστήματος Επιχειρησιακής Νοημοσύνης/Ανάλυσης Δεδομένων για την υποστήριξη του ελεγκτικού έργου της ΑΑΔΕ	Σε εξέλιξη
31	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	1.4.3	Διασφάλιση της ποιότητας, της αξιοπιστίας και της διαφάνειας των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, μέσω της προμήθειας συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (Content Management)	Σε εξέλιξη
32	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	1.4.4	Ανάπτυξη ΠΣ Παρακολούθησης και Διαχείρισης Κινδύνων στην ΑΑΔΕ	Σε εξέλιξη

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
33	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	1.4.5	Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την αξιοποίηση των δεδομένων παρακολούθησης του συστήματος εισροών εκροών στα καύσιμα από την ΑΑΔΕ	Σε εξέλιξη
34	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	1.4.6	Ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού της διαδικασίας παρακολούθησης διακίνησης αποθεμάτων από την ΑΑΔΕ	Σε εξέλιξη
35	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	1.4.7	Ολοκλήρωση λειτουργίας my Data και Σχεδίου Αξιοποίησης Δεδομένων από την ΑΑΔΕ	Ολοκληρωμένη
36	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	1.4.8	Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής και διαχείρισης καταγγελιών από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του ΥΠΕΘΑ	Ολοκληρωμένη

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
37	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	1.4.9	Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ελέγχων του Αγροδιατροφικού Τομέα	Ολοκληρωμένη
38	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	1.4.10	Επικαιροποίηση συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων σε όλη την Επικράτεια	Σε εξέλιξη
39	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	1.4.11	Αναβάθμιση και επέκταση συστήματος παρακολούθησης δραστηριότητας και λειτουργίας περιφερειακών λιμενικών αρχών - Σύστημα "ΕΡΜΗΣ-2"	Ολοκληρωμένη
40	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	1.4.12	Επέκταση λειτουργιών και υποσυστημάτων ψηφιακών υπηρεσιών αρμοδιότητας λιμενικής αστυνομίας μέσω πλατφόρμας "e-ΔΛΑ" στο πλαίσιο του gov.gr	Σε εξέλιξη

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
41	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	1.4.13	Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την έκδοση ετήσιου πλάνου συστημικών ελέγχων της ΕΑΔ, βάσει της μεθοδολογίας ανάλυσης διακινδύνευσης	Ολοκληρωμένη
42	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	1.4.14	Αναβάθμιση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας "epothen"	Σε εξέλιξη
43	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	1.4.15	Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΑΔ ως κεντρικού εξωτερικού διαύλου για την προστασία μαρτύρων δημόσιου συμφέροντος (whistleblowers)	Ολοκληρωμένη
44	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	1.4.16	Ανάπτυξη και αναβάθμιση ψηφιακών εφαρμογών σε εφαρμογή των διατάξεων του αρ.24 του Ν.4807/2021 αναφορικά με την παρακολούθηση της εξέλιξης πειθαρχικών υποθέσεων και παραγωγή στατιστικών αναφορών	Σε εξέλιξη

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
45	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	1.4.17	Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την παρακολούθηση της υλοποίησης των προτάσεων/συστάσεων των εκθέσεων των Επιθωρητών/Ελεγκτών της ΕΑΔ - Παραγωγή στατιστικών αναφορών	Ολοκληρωμένη
46	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	1.4.18	Ανάπτυξη εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (machine learning) για την εξαγωγή δεδομένων από ανοιχτές βάσεις δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης για την ενίσχυση του ελεγκτικού έργου της ΕΑΔ	Σε εξέλιξη
47	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	1.4.19	Ανάπτυξη νέου ΠΣ για την αναβάθμιση και τον συντονισμό του ελεγκτικού έργου των υπηρεσιών ΕΔΕΛ και ΕΣΕΛ	Σε εξέλιξη
48	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	1.4.20	Ανάπτυξη Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Ενιαίας Μισθοδοσίας για την ορθή διενέργεια των αμοιβών για όλο το προσωπικό του Δημόσιου Τομέα	Ολοκληρωμένη

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
49	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ	Αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου για την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και διαφθοράς	1.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	1.4.21	Ψηφιακός μετασχηματισμός του Συστήματος Διαχείρισης Υποθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου	Σε εξέλιξη
50	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.1	Ενίσχυση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου	2.1.1	Υλοποίηση των νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν στο Γραφείο Συλλογής και Επεξεργασίας Στατιστικών Στοιχείων (JustStat) στον τομέα της Δικαιοσύνης	Ολοκληρωμένη
51	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.1	Ενίσχυση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου	2.1.2	Σύνταξη, ψήφιση και υιοθέτηση κώδικα νομοθεσίας του πειθαρχικού δικαίου των μελών ΔΕΠ ΕΕΠ ΕΔΙΠ ΕΤΕΠ των ΑΕΙ	Ολοκληρωμένη
52	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.1	Ενίσχυση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου	2.1.3	Κωδικοποίηση νομοθεσίας: α) Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας & β) Δασική Νομοθεσία	Σε εξέλιξη
53	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.1	Ενίσχυση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου	2.1.4	Κωδικοποίηση νομοθεσίας για τους ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού	Δεν έχει ξεκινήσει
54	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.1	Ενίσχυση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου	2.1.5	Κωδικοποίηση/Τροποποίηση/Συμπλήρωση των υφιστάμενων γενικών και ειδικών διατάξεων πειθαρχικού δικαίου για τους επαγγελματίες υγείας του Ε.Σ.Υ	Σε εξέλιξη
55	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.1	Ενίσχυση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου	2.1.6	Κωδικοποίηση νομοθεσίας περί ασύλου και νόμιμης μετανάστευσης	Ολοκληρωμένη

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
56	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.1	Ενίσχυση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου	2.1.7	Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή	Σε εξέλιξη
57	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.1	Ενίσχυση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου	2.1.8	Σύνταξη νέου Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας	Σε εξέλιξη
58	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.1	Ενίσχυση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου	2.1.9	Ενίσχυση των μηχανισμών ακεραιότητας και λογοδοσίας των μετακλητών υπαλλήλων του δημόσιου τομέα	Σε εξέλιξη
59	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.1	Ενίσχυση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου	2.1.10	Ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Πράξης για την Ελευθερία των Μέσων "Media Freedom Act"	Σε εξέλιξη
60	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.1	Ενίσχυση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου	2.1.11	Θεσμοθέτηση του συστήματος διαχείρισης κινδύνων στη δημόσια διοίκηση	Ολοκληρωμένη
61	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση μηχανισμών συντονισμού	2.2.1	Πιλοτική Εφαρμογή του Θεσμού του Συμβούλου Ακεραιότητας σε επιλεγμένους φορείς άσκησης πολιτικής	Σε εξέλιξη
62	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση μηχανισμών συντονισμού	2.2.2	Ανάπτυξη μηχανισμού παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας των ΜΕΕ	Ολοκληρωμένη

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
63	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση μηχανισμών συντονισμού	2.2.3	Ανάπτυξη του Δικτύου Συμβούλων Ακεραιότητας στη Δημόσια Διοίκηση	Ολοκληρωμένη
64	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση μηχανισμών συντονισμού	2.2.4	Αξιολόγηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς 2022 - 2025	Δεν έχει ξεκινήσει
65	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση μηχανισμών συντονισμού	2.2.5	Κατάρτιση και δημοσίευση Ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού της ΕΑΔ	Σε εξέλιξη
66	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση μηχανισμών συντονισμού	2.2.6	Έκδοση κανονιστικών πράξεων για την υλοποίηση του Ν.4795/2021 και δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (Υπουργεία, ΟΤΑ, ΑΕΙ, Ανεξάρτητες Αρχές, ΝΠΔΔ)	Ολοκληρωμένη
67	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση μηχανισμών συντονισμού	2.2.7	Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας των Υπουργείων (Integrity Assessment)	Σε εξέλιξη

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
68	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση μηχανισμών συντονισμού	2.2.8	Ανάπτυξη πολιτικών και εργαλείων για τη ρύθμιση του πλαισίου δράσης των ομάδων άσκησης επιρροής (Lobbying)	Ολοκληρωμένη
69	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση μηχανισμών συντονισμού	2.2.9	Ανάπτυξη ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την ενίσχυση της ακεραιότητας των αιρετών αξιωματούχων των ΟΤΑ Α' Βαθμού	Σε εξέλιξη
70	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση μηχανισμών συντονισμού	2.2.10	Αξιολόγηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στον τομέα της Δημοσιονομικής Διαχείρισης των Υπουργείων	Ολοκληρωμένη
71	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση μηχανισμών συντονισμού	2.2.11	Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των δράσεων και έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - Εκπόνηση Εγχειριδίου Διαδικασιών	Ολοκληρωμένη
72	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση μηχανισμών συντονισμού	2.2.12	Κατάρτιση στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης κατά την υλοποίηση δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	Ολοκληρωμένη

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
73	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση μηχανισμών συντονισμού	2.2.13	Ανάπτυξη γενικής μεθοδολογίας και προτυποποίηση διαδικασιών για την υλοποίηση έργων Σ.Δ.Ι.Τ.	Ολοκληρωμένη
74	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση μηχανισμών συντονισμού	2.2.14	Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών επιχειρηματικής ηθικής, κανονιστικής συμμόρφωσης και προστασίας μαρτύρων στις θυγατρικές εταιρείες της ΕΕΣΥΠ	Σε εξέλιξη
75	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση μηχανισμών συντονισμού	2.2.15	Διενέργεια αξιολόγησης κινδύνων απάτης και διαφθοράς σε συγκεκριμένες οριζόντιες λειτουργίες των θυγατρικών εταιρειών της ΕΕΣΥΠ	Δεν έχει ξεκινήσει
76	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση μηχανισμών συντονισμού	2.2.16	Ολοκλήρωση της κτηματογράφησης για το σύνολο της χώρας	Σε εξέλιξη
77	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση μηχανισμών συντονισμού	2.2.17	Απλούστευση και ανάρτηση επιλεγμένων κατά προτεραιότητα διαδικασιών στο Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών	Δεν έχει ξεκινήσει

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
78	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση μηχανισμών συντονισμού	2.2.18	Επέκταση των ψηφιακά διαθέσιμων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του gov.gr	Σε εξέλιξη
79	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση μηχανισμών συντονισμού	2.2.19	Ανάπτυξη ενιαίου συστήματος τεχνικών προδιαγραφών και τιμολόγησης τεχνικών έργων και μελετών	Σε εξέλιξη
80	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.2	Αναβάθμιση στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυση μηχανισμών συντονισμού	2.2.20	Εισαγωγή ρυθμιστικού πλαισίου και εργαλείων για την αντιμετώπιση προκλήσεων σύγκρουσης συμφερόντων	Σε εξέλιξη
81	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας δημοσίων υπηρεσιών	2.3.1	Σύνταξη Κωδίκων Επαγγελματικής Συμπεριφοράς για δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν σε οικονομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες δόμησης και αδειοδότησης ΚΥΕ	Δεν έχει ξεκινήσει
82	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας δημοσίων υπηρεσιών	2.3.2	Εκπόνηση Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας για τους δημοσίους υπαλλήλους που εργάζονται σε υπηρεσιακές μονάδες Προμηθειών δημόσιων φορέων (ΕΚΑΑ, ΚΑΑ και αναθέτουσες αρχές/φορείς) ή/και συμμετέχουν ως μέλη σε Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών ή Επιτροπές Παραλαβής	Δεν έχει ξεκινήσει

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
83	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας δημοσίων υπηρεσιών	2.3.3	Εκπόνηση Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας για τους αθλητικούς φορείς	Σε εξέλιξη
84	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας δημοσίων υπηρεσιών	2.3.4	Εκπόνηση Κώδικα Δεοντολογίας σωφρονιστικών υπαλλήλων	Δεν έχει ξεκινήσει
85	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας δημοσίων υπηρεσιών	2.3.5	Εκπόνηση Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας	Σε εξέλιξη
86	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας δημοσίων υπηρεσιών	2.3.6	Εκπόνηση Μελέτης Χαρτογράφησης των διατάξεων που ρυθμίζουν ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων/παραβιάσεων ακεραιότητας σε εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας ΝΠΙΔ και διατύπωση προτάσεων αντιμετώπισης	Δεν έχει ξεκινήσει
87	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας δημοσίων υπηρεσιών	2.3.7	Εκπόνηση Έκθεσης Αξιολόγησης κινδύνων ακεραιότητας σε διοικητικές διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας	Ολοκληρωμένη
88	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας δημοσίων υπηρεσιών	2.3.8	Σχεδιασμός νέου εκπαιδευτικού φακέλου επιμορφωτικών προγραμμάτων περί της πειθαρχικής διαδικασίας	Δεν έχει ξεκινήσει

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
89	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας δημοσίων υπηρεσιών	2.3.9	Ενσωμάτωση ειδικής διδακτικής ενότητας για την προώθηση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ακεραιότητας στα εκπαιδευτικά σεμινάρια: α) Προϊσταμένων Τμήματων & Δ/νσεων και β) νεοεισερχόμενων υπαλλήλων	Ολοκληρωμένη
90	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας δημοσίων υπηρεσιών	2.3.10	Επικαιροποίηση εκπαιδευτικών εγχειριδίων εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων για το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικών Ελεγκτών Δημόσιου Τομέα	Δεν έχει ξεκινήσει
91	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας δημοσίων υπηρεσιών	2.3.11	Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων	Σε εξέλιξη
92	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας δημοσίων υπηρεσιών	2.3.12	Ανάπτυξη πλαισίου διαχείρισης περιστατικών απάτης και διαφθοράς	Ολοκληρωμένη
93	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας δημοσίων υπηρεσιών	2.3.13	Εκπόνηση εκπαιδευτικών εγχειριδίων εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων για το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Επάρκειας Συμβούλων Ακεραιότητας	Ολοκληρωμένη
94	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας δημοσίων υπηρεσιών	2.3.14	Καταγραφή των διαδικασιών, των δικλίδων ασφάλειας και των ενδεχομένων κινδύνων στο πλαίσιο ενδυνάμωσης της αποτελεσματικής λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου	Σε εξέλιξη

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
95	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας δημοσίων υπηρεσιών	2.3.15	Επιχειρησιακή ενδυνάμωση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Ναυτιλίας	Σε εξέλιξη
96	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας δημοσίων υπηρεσιών	2.3.16	Εφαρμογή του Μοντέλου των "Τριών Γραμμών Άμυνας" στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Ολοκληρωμένη
97	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας δημοσίων υπηρεσιών	2.3.17	Ενέργειες εφαρμογής του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση δεδομένων	Σε εξέλιξη
98	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.3	Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας δημοσίων υπηρεσιών	2.3.18	Επικαιροποίηση Κώδικα Δεοντολογίας για τα Μέλη της Κυβέρνησης και τους Βουλευτές	Δεν έχει ξεκινήσει
99	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	2.4.1	Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης / Ολοκληρωμένη πλατφόρμα κανονιστικής διαδικασίας μέσω αξιολόγησης και επικαιροποίησης προτύπων καλής νομοθέτησης και νομοπαραγωγικής και κανονιστικής διαδικασίας	Σε εξέλιξη
100	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	2.4.2	Επέκταση λειτουργικότητας της ελληνικής πλατφόρμας data.gov.gr για την παροχή ανοικτών δεδομένων του Δημοσίου υψηλής προστιθέμενης αξίας	Σε εξέλιξη

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
101	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	2.4.3	Αναβάθμιση του προγράμματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ	Σε εξέλιξη
102	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	2.4.4	Δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου ακινήτου	Σε εξέλιξη
103	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	2.4.5	Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τη διαχείριση και παρακολούθηση έργων Σ.Δ.Ι.Τ.	Ολοκληρωμένη
104	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	2.4.6	Επέκταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) για την εξασφάλιση της πλήρους ψηφιοποίησης της δικαστικής διαδικασίας	Σε εξέλιξη
105	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	2.4.7	Ψηφιακή αναβάθμιση και επέκταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΔΔ)	Σε εξέλιξη

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
106	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	2.4.8	Δημιουργία συστήματος "e-ΝΕΠΑ" για τη ψηφιοποίηση διαδικασιών ίδρυσης και έκδοσης βεβαιώσεων Ναυτικών Εταιριών Πλοίων Αναψυχής	Ολοκληρωμένη
107	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	2.4.9	Σχεδιασμός, υλοποίηση και λειτουργία του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης και προγραμματισμού των πόρων του δημοσίου (GOV-ERP)	Σε εξέλιξη
108	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	2.4.10	Ανάπτυξη ΟΠΣ Διαχείρισης Έργων χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης	Ολοκληρωμένη
109	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	2.4.11	Απλούστευση και ψηφιοποίηση διαδικασιών εγγραφής, διαχείρισης και έκδοσης πιστοποιητικών από το ΜΗ.Τ.Ε.	Σε εξέλιξη
110	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	2.4.12	Αναβάθμιση διαδικτυακής πλατφόρμας "eDiplomas" των ΑΕΙ	Ολοκληρωμένη

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
111	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	2.4.13	Κατάρτιση 5ου Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση - Open Government Partnership (OGP) 2023 - 2025	Ολοκληρωμένη
112	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	2.4.14	Ανάπτυξη ΠΣ Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών εκτάσεων	Σε εξέλιξη
113	ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ	Ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας & της διαφάνειας	2.4	Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού	2.4.15	Ανάπτυξη πρότυπης προσβάσιμης ιστοσελίδας amea.gov.gr και προσβάσιμου πληροφοριακού συστήματος για την κωδικοποιημένη νομοθεσία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.	Ολοκληρωμένη
114	ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	Συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών	3.1	Ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών	3.1.1	Εκπόνηση και υλοποίηση ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και δημοσιότητας στο πλαίσιο υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της ΕΑΔ	Ολοκληρωμένη
115	ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	Συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών	3.1	Ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών	3.1.2	Διεξαγωγή έρευνας για τη διερεύνηση του βαθμού ευαισθητοποίησης των δημόσιων υπαλλήλων γύρω από φαινόμενα διαφθοράς, τα υφιστάμενα εργαλεία αντιμετώπισής τους και την αποτελεσματικότητά τους	Σε εξέλιξη
116	ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	Συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών	3.1	Ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών	3.1.3	Καμπάνια ενημέρωσης γύρω από την έννοια των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος (whistleblowers), τα θεσμικά μέσα προστασίας τους και τη συμβολή τους στη μάχη κατά της διαφθοράς	Σε εξέλιξη

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
117	ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	Συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών	3.1	Ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών	3.1.4	Διοργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα σύγκρουσης συμφερόντων	Σε εξέλιξη
118	ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	Συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών	3.1	Ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών	3.1.5	Συνδιοργάνωση εκπαιδευτικού περιεχομένου δράσεων μεταξύ ΕΑΔ και ΣΕΚΑΣΕ σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα ενδιαφέροντος για την πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς	Ολοκληρωμένη
119	ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	Συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών	3.1	Ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών	3.1.6	Στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης για την ενίσχυση της ακεραιότητας στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον ιδιωτικό τομέα	Σε εξέλιξη
120	ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	Συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών	3.1	Ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών	3.1.7	Καμπάνια ενημέρωσης αναφορικά με το "Lobbying"	Σε εξέλιξη
121	ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	Συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών	3.1	Ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών	3.1.8	Υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ ΕΑΔ και Επιμελητηρίων για συνδιοργάνωση στοχευμένων δράσεων/παρεμβάσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης	Σε εξέλιξη
122	ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	Συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών	3.1	Ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών	3.1.9	Καμπάνια ενημέρωσης για το σύστημα διαχείρισης κινδύνων στη δημόσια διοίκηση	Σε εξέλιξη
123	ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	Συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών	3.1	Ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών	3.1.10	Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars) σε εκπροσώπους ενώσεων και επιμελητηρίων, για την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στον τομέα των δημόσιων έργων	Σε εξέλιξη
124	ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	Συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών	3.1	Ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών	3.1.11	Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς και της απάτης στο περιβάλλον δράσης του ΥΠΕΘΑ	Ολοκληρωμένη

Α/Α ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΡΟΣ	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
125	ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	Συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών	3.1	Ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών	3.1.12	Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για ζητήματα διαφθοράς στον ιατρικό τομέα και τις συνέπειες του στο Σύστημα Υγείας	Σε εξέλιξη
126	ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	Συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών	3.1	Ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών	3.1.13	Διενέργεια έρευνας για την καταγραφή της αντίληψης των εργαζομένων σε ΔΕΚΟ για θέματα δεοντολογίας και ηθικής (επιχειρηματική ηθική)	Σε εξέλιξη
127	ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	Συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών	3.1	Ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών	3.1.14	Δράσεις ευαισθητοποίησης γύρω από φαινόμενα διαφθοράς και των συνεπειών τους σε ΑΕΙ	Σε εξέλιξη
128	ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	Συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών	3.1	Ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών	3.1.15	Στοχευμένες δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και την ενίσχυση της ακεραιότητας στον αθλητισμό	Ολοκληρωμένη
129	ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	Συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών	3.1	Ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών	3.1.16	Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας ετησίως για στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τη Σύμβαση του ΟΟΣΑ για τη Δωροδοκία Αλλοδαπών Δημόσιων Λειτουργών	Σε εξέλιξη



ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

🏠 Λένορμαν 195 & Αμφιαράου,
104 42, Αθήνα
☎ 2132129700
✉ info@aead.gr
🌐 www.aead.gr